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1 Préambule 

 
Arrivant à échéance, le Programme Loire estuarienne amont et le Contrat Restauration Entretien 
(CRE) Loire estuarienne doivent faire l’objet d’un bilan et d’une évaluation. 
 
Le présent dossier constitue le rapport final du bilan et de l’évaluation du programme global et du 
CRE. 
 

Le présent dossier a été réalisé par le bureau d’études :  
 

 

THEMA Environnement 
1, Mail de la Papoterie 
37170 Chambray-lès-Tours 
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2 Contexte 

 

  2.1 INTRODUCTION 

 
Dans la traversée des départements de Maine et Loire et de la Loire Atlantique, en amont de 
Nantes, les études préalables à la constitution du Programme Loire estuarienne amont ont recensé 
près de 150 annexes fluviales1. Ce recensement couvre des milieux très divers (prairies humides, 
bras morts, boires) en lien étroit avec le niveau de la ligne d’eau de la Loire. 
 
Selon les orientations régionales du Plan Loire2, un 1er contrat a été établi. Il cible des boires 
« emblématiques » dont les fonctionnalités sont altérées. Il inclut également les travaux prioritaires 
de relèvement de la ligne d’eau du lit mineur et les opérations expérimentales déjà engagées dans 
le Plan Loire précédent qui se sont poursuivis avec une opération expérimentale de remodelage 
des épis, une opération structurante de dévégétalisation et le suivi des seuils du Fresne-Ingrandes 
(cf. figure page . 
 
Les actions retenues dans le 1er contrat 2009-2014 correspondaient : 
 

 aux travaux de remodelage des épis entre Chalonnes et la Pointe, 
 à l’expertise des seuils du Fresne – Ingrandes, 
 à une opération structurante de dévégétalisation, 
 à la restauration hydro-écologique de 31 annexes fluviales (9 boires en 2009 et 31 depuis 

le dernier avenant au contrat). 
 au renseignement d’indicateurs de suivi, à l’alimentation de la base de données et le 

porter à connaissance des données, 
 à l’embauche d’un animateur CRE à temps plein en vue de coordonner l’ensemble des 

actions et d’animer le contrat. 
 
Le bilan envisagé doit permettre d’évaluer le programme dans son ensemble ainsi que les projets. 
 
Ce bilan guidera la réalisation d’un 2nd programme de restauration de la Loire estuarienne amont 
en proposant une méthodologie d’accompagnement des projets d’entretien des sites déjà 
restaurés et de restauration de nouveaux sites. 
 
Il est rappelé aussi que la restauration hydro-écologique des annexes fluviales s’inscrit dans un 
plan global d’actions qui sera mené sur un pas de temps de 15 ans sur le lit principal et ses 
annexes pour un fonctionnement plus équilibré de la Loire. Le travail et la finalisation d’un cadre 
stratégique pour la Loire en amont de Nantes ont été validés en commission amont du comité 
d’Estuaire le 26 novembre 2013 (cf. paragraphes suivants). 
 
  

                                           
1 « Ensemble de zones humides alluviales en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par 
des connections soit superficielles soit souterraines : îles, bancs alluviaux, bras morts, prairies inondables, 
forêts alluviales, ripisylves, sources et rivières phréatiques. » 
 
Source: glossaire sur l’eau, Eaufrance, le portail de l’information sur l’eau, d’après ONEMA 
2 Le plan Loire grandeur nature est un plan d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité des 
personnes, la protection de l’environnement, le développement économique dans une perspective de 
développement durable. 
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Figure 1 : Organisation des actions sur la Loire estuarienne amont 

 
  

Plan Loire Grandeur Nature 

Programme Loire estuarienne 
amont et Contrat Restauration 

Entretien de la Loire estuarienne 
amont (2009-2014) 

Financeurs : Agence de l'Eau Loire 
Bretagne, 

Région  Pays de la Loire, 

Départemants du Maine-et-Loire 
et de Loire-Atlantique 

Travaux prioritaires de relèvement 
de la ligne d'eau du lit mineur et 

opérations expérimentales 

Animateur : Voies Navigables de 
France (VNF) 

Restauration de boires 
"emblématiques" dont les 

fonctionnalités sont altérées 

Animateur : Conservatoire 
Régional des Rives de la Loire et de 

ses affluents (CORELA) 
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2.2 REEQUILIBRAGE DU LIT DE LA LOIRE ENTRE NANTES ET LES PONTS-DE-

CE 

 

Source : site Internet du GIP Loire Estuaire (www.loire-estuaire.org) 
 

Entre 2008 et 2013, le GIP Loire Estuaire a travaillé à l'élaboration d'objectifs pour le 
rééquilibrage du lit de la Loire et à la définition d'un programme d'actions d'envergure, conçu sur 
14 ans. 
 
 

   2.2.1 Les constats 
 

Au début du 20e siècle, le lit de la Loire entre Nantes et Les Ponts-de-Cé a été aménagé pour les 
besoins de la navigation : des épis3 et chevrettes (contrôlant les bras secondaires) sont venus 
concentrer les écoulements dans un bras unique resserré et certains seuils rocheux naturels ont été 
arasés. Autre action de l’homme sur le fleuve : l’extraction dans le lit de plusieurs dizaines de 
millions de m3 de sable pour les besoins de l’industrie du BTP durant la seconde partie du 20e 
siècle. Ces interventions ont eu des conséquences lourdes sur le fonctionnement de la Loire : 
enfoncement du lit, abaissement des lignes d’eau (cf. figure ci-après), augmentation de la pente 
du lit du fleuve, mauvaise alimentation des annexes fluviales. 
 
Conséquence de ces déséquilibres, le lit continue aujourd’hui de s’inciser : 
 

 Les apports de sable provenant de l’amont sont faibles au regard du déficit en matériaux 
du fleuve. 

 La pente du lit de la Loire est trop forte pour que le sable provenant de l’amont puisse s’y 
déposer. Au contraire, le fleuve puise des matériaux dans son lit. 

 
En l’absence d’intervention, l’enfoncement du lit va se poursuivre, de façon plus ou moins 
marquée suivant les secteurs : incision comprise entre 0 et 50 cm entre Oudon et Ancenis, de 0 à 
30 cm ailleurs sur une échéance de 40 ans. 
 

 
Figure 2 : Enfoncement de la ligne d'eau (en mètres) entre 1900 et 2009 

 
  

                                           
3 Epi : Ouvrage en enrochement, implanté dans le lit d'un fleuve, perpendiculairement ou parallèlement au 
sens d'écoulement, et destiné à améliorer les conditions de navigation. 

http://www.loire-estuaire.org/upload/espace/1/missions/reequilibrage_lit_loire/enfoncementdelalignedeauentre1900et2009.jpg
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   2.2.2 Les objectifs 
 

Ces déséquilibres ont des incidences sur les usages du fleuve et ses fonctions biologiques : 
évolution des habitats du lit mineur, connexion des milieux latéraux. Dans une logique de 
rééquilibrage du fonctionnement du fleuve, des attendus ont été définis. Ils conduisent à privilégier 
un rééquilibrage de la morphologie du fleuve : il s’agit d’aider la Loire à retrouver un 
fonctionnement plus naturel, passant par un relèvement des fonds et un élargissement des sections 
d'écoulement. 
 
 

   2.2.3 Les aménagements envisagés 
 

Pour répondre à ces objectifs, une stratégie d'intervention, sur le long terme, a été développée en 
s'appuyant sur les deux principes suivants : 
 

 Remobilisation des sédiments accumulés sur les grèves, derrière les épis et dans les bras 
secondaires. 

 Maintien des matériaux ainsi remobilisés dans le lit de la Loire, en amont de Nantes. 
 
Cette stratégie a été traduite en un programme d'actions construit sur 14 ans et comprenant : 
 

 Des actions de remodelage d'épis, pour libérer des sédiments. 
 Des travaux de rechargement du lit, pour lutter contre l'incision des fonds. 
 Un aménagement à Bellevue, pour assurer une transition avec les fonds de l'estuaire (plus 

profonds sur ce secteur) et permettre le piégeage des sédiments libérés plus en amont. 
 Des actions d'amélioration de la connexion de la Loire avec ses annexes hydrauliques, 

avec un objectif environnemental. 
 
Les bénéfices apportés par ce programme ont été évalués sur le long terme (40 à 70 ans), par 
rapport à une évolution tendancielle (sans intervention). 
 
Les actions proposées vont permettre un rééquilibrage durable du lit et une redynamisation du lit 
mineur et des fonctions biologiques associées. 
 

 

   2.2.4 Le cadre scientifique 
 

Le programme d’actions a été construit en s'appuyant sur : 

 Un comité d’experts international réunissant : 
o Stéphane Rodrigues, spécialiste en morphologie fluviale (Université de 

Tours) 
o Erik Mosselman, spécialiste en morphologie fluviale et modélisation 

(Deltares, Pays-Bas) 
o Jean Berlamont, spécialiste des processus estuariens (Université de Leuven, 

Belgique) 
o Pierre Steinbach, spécialiste des poissons et milieux aquatiques (ONEMA) 
o Christine Bertier, chargée d'étude hydrosédimentaire (GIP Loire Estuaire) 

 Les données issues de campagnes d'acquisition sur le terrain (bathymétrie, lignes 
d'eau, répartition de débit entre bras, etc.). 

http://www.loire-estuaire.org/accueil/des_missions/reequilibrage_du_lit_de_la_loire/reequilibrage_du__lit_de_la_loire_entre_nantes_et_les_ponts_de_ce/programme_dactions
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 La mise au point et l'exploitation d'un outil de modélisation permettant de prévoir 
les évolutions futures du fleuve, avec ou sans intervention. 

  

http://www.loire-estuaire.org/accueil/nos_outils/modeles_hydro_sedimentaires
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   2.2.5 Le programme d’actions 
 

Le programme d'actions pour le rééquilibrage du lit de la Loire entre Nantes et Les Ponts-
de-Cé vise à aider le fleuve à retrouver un nouvel équilibre plus favorable aux milieux 
écologiques et aux usagers de la Loire. 
 
 

 Principe d’intervention 
 

Les attentes exprimées par les acteurs et usagers ont conduit à privilégier la recherche d'un nouvel 
équilibre morphologique plus favorable aux milieux écologiques et aux usagers. Cependant, la 
Loire ne peut retrouver seule cet équilibre, compte tenu de sa pente actuelle, trop forte pour piéger 
les matériaux venant de l'amont, et des faibles apports amont de sable. La stratégie retenue 
s'appuie donc sur les principes d'intervention suivants : 
 

 Remobilisation du sable piégé sur les grèves, entre épis et dans les bras 
secondaires (volume piégé de l'ordre de 18 millions de m3). 

 Piégeage des sédiments libérés, dans le lit de la Loire en amont de Nantes. 
 Réalisation d'un aménagement au niveau de Bellevue pour contrôler les pentes du 

lit du fleuve et assurer une transition avec les fonds de l'estuaire. 
 
 

 Construction du programme d’actions 
 

La construction du programme a été guidée par les logiques suivantes : 
 

 Logique spatiale 
 
Cette logique, déclinée ci-après d'aval en amont, tient compte des spécificités locales et des 
évolutions tendancielles des différents secteurs : 
 

 Bellevue - Oudon : faire remonter la ligne d'eau pour en réduire la pente et assurer une 
transition avec les fonds de l'estuaire. Ceci implique de réaliser un aménagement sur le 
secteur de Bellevue ; une remobilisation des sédiments stockés sur les grèves est également 
recherchée pour réengraver le lit. 

 Oudon - Ancenis : sur ce secteur où la tendance à l'érosion est la plus marquée, arrêter 
l'incision par un apport extérieur de matériaux dans le lit, la réouverture du bras de l'Ile 
Neuve Macrière et une remobilisation des sédiments stockés sur les grèves. 

 Ancenis - St-Florent-le-vieil : remobiliser des sédiments stockés sur les grèves. 
 St-Florent-le-vieil - La Pointe : sur ce secteur où les évolutions tendancielles du lit sont 

limitées, mettre en œuvre des mesures conservatoires de réouverture de bras secondaires. 
 
A noter qu'un agrandissement des sections d'écoulement, par remodelage d'épis ou réouverture de 
bras secondaires, est une solution intéressante pour ralentir les courants et favoriser le dépôt des 
sédiments dans le lit. Cependant, il convient de ne pas avoir recours à ce type d'intervention de 
manière systématique sur tout le linéaire de Loire étudié dans la mesure où il peut générer des 
baisses de ligne d'eau, du fait de l'étalement de l'écoulement. 
 
Dans un souci de préserver, voire d'améliorer, les fonctions écologiques assurées par les annexes 
fluviales de la Loire, la conception des actions tiendra compte du fonctionnement hydro-
morphologique des bras ou des boires inscrits dans le contrat de restauration des annexes 
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fluviales, piloté par le CORELA. Suivant les cas, une amélioration de la connexion de ces annexes 
avec le fleuve pourra être recherchée. 
 

 Logique temporelle 
 
Le phasage des travaux devra assurer une efficacité maximale des actions à long terme, en 
minimisant la perte de sédiments vers l'aval de Nantes. 
 
Ceci implique de réaliser le plus tôt possible l'opération de Bellevue, structurante pour le 
programme, et d'intervenir en priorité sur le secteur critique Ancenis - Oudon le plus touché par 
l'incision du lit. 
 
 

 Caractéristiques du programme 
 

Le programme, réalisé sur 14 ans, est organisé suivant trois phases : 
 
Phase 1 : secteur Ancenis - Oudon 

 Suppression des épis dans le bras principal. 
 Amélioration des écoulements dans le bras de l'île Neuve Macrière. 
 Rechargement de sable dans le lit principal. 
 Intervention sur les seuils du Fresne. 
 Prise en compte du fonctionnement de la boire de la Patache et des bras de la Pierre de 

Drain et des Brevets. 
 
Phase 2 : secteur Oudon - Bellevue 

 Opération d'aménagement à Bellevue, suite aux études (conception technique et volet 
réglementaire) engagées dès la phase 1. 

 Raccourcissement des épis au niveau des bancs de l'île Perdue (aval Pont d'Oudon) et de 
l'île Saint-Simon (amont Pont de Mauves). 

 Prise en compte du fonctionnement des boires du Cellier, Chapoin, Anjou et St-Nicolas. 
 
Phase 3 : La Pointe - Ancenis 

 Raccourcissement d'épis entre Saint-Florent-le-Vieil et Ancenis. 
 Amélioration éventuelle des conditions d'écoulement dans les bras de Varades et de Saint-

Georges, à engager suivant leur évolution mesurée lors des 2 premières phases du 
programme. 

 Prise en compte du fonctionnement des bras de l'île Delage, du Bernardeau et des Babins. 
 
Par ailleurs, le programme tient compte des premières actions réalisées dans le lit par Voies 
navigables de France. 
 
Le coût de ce programme s'élève à 62 millions d'euros. Un important dispositif de suivi devra être 
mis en place pour établir l'état de référence avant travaux et mesurer les effets des actions sur le lit, 
les usages et les milieux écologiques. 
 



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  16 

 

 
Figure 3 : Caractéristiques du programme (source : Hydratec) 
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 Les bénéfices attendus 
 

Les bénéfices du programme sont les suivants : 
 

 Les actions proposées permettent un rééquilibrage durable du lit mais la remontée des 
lignes d'eau du fleuve reste limitée (cf. figure suivante). 

 Le programme contribue largement à la redynamisation du lit mineur et des fonctions 
biologiques associées. 

 Il intègre les enjeux de remontée des poissons migrateurs. 
 Il préserve la navigabilité du secteur, tout en ayant un impact limité sur les crues. 

 

 
 

Figure 4 : « Effet du programme d'actions sur les lignes d'eau d'étiage » : les valeurs 
positives correspondent à la remontée de la ligne d'eau d'étiage produite par le 

programme d'actions par rapport à la situation future sans intervention (source : Hydratec) 
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   2.2.6 Les premières actions 
 

Dans le cadre du Plan Loire, différentes actions ont déjà été engagées dans la vallée de la Loire, 
entre l'agglomération nantaise et Les Ponts-de-Cé : 
 

 La réalisation des seuils du Fresne-Ingrandes en 2002-2003 (maîtrise d'ouvrage 
Voies navigables de France). 

 L'opération de remodelage des épis entre Chalonnes et La Pointe en 2009 (maîtrise 
d'ouvrage Voies navigables de France). 

 Les opérations de dévégétalisation entre Thouaré-sur-Loire et Ancenis en 2012-
2014 (maîtrise d'ouvrage Voies navigables de France). 

 Le contrat de restauration des annexes fluviales, piloté par le CORELA depuis 
2009. 

 
Le programme d'actions proposé pour le rééquilibrage du lit de la Loire tient compte de ces 
différentes interventions. 
 
 

  2.3 RAPPEL DES PRINCIPAUX ELEMENTS DU CONTRAT 2009-2014 (CRE) 

 

   2.3.1 Masses d’eau concernées 
 

La Loire dans la traversée des départements du Maine et Loire et de la Loire Atlantique, entre 
Montsoreau et Nantes : 
 

Code masse 
d’eau 

Nom de la masse d’eau 

Etat écologique Objectif 

Etat 
écologique 
validé 2011 

Niveau de 
confiance 

Objectif global Echéance 

FRGR0007e 
La Loire depuis la confluence 

de la Vienne jusqu’à la 
confluence avec la Maine 

Bon état Elevé Bon état 2015 

FRGR0007f 
La Loire depuis la confluence 
de la Maine jusqu’à Ancenis 

Bon état Elevé Bon état 2015 

FRGT28 Masse d’eau de transition Loire Moyen Elevé Bon potentiel 2027 

FRGR2218 
Le Louet et ses affluents depuis 
la source jusqu’à sa confluence 

avec le Layon 
Moyen Faible Bon état 2015 

FRGR0532 
La Romme et ses affluents 

depuis la source jusqu’à sa 
confluence avec la Loire 

Moyen Elevé Bon état 2015 

FRGR1609 
Les Robinets et ses affluents 

depuis la source jusqu’à 
l’estuaire de la Loire 

Médiocre Elevé Bon état 2027 

FRGR2214 
Le Torse et ses affluents depuis 
la source jusqu’à sa confluence 

avec la Loire 
Médiocre Faible Bon état 2015 

 
  

http://www.plan-loire.fr/fr/accueil/index.html
http://www.vnf.fr/vnf/home.vnf?action=vnf
http://www.loire-estuaire.org/accueil/pied_de_page/glossaire/1942_44098/programme_de_restauration_des_annexes_fluviales
http://www.corela.org/actions/cre.html
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Figure 5 : Masses d’eau concernées (source : CORELA) 
 
  

Montsoreau 
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« 22 » : numéro des annexes fluviales 
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Amont 

Angers 
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   2.3.2 Le programme d’actions 2009-2014 
 

Le programme Loire estuarienne amont n’a pas fait l’objet d’une unique étude préalable globale 
sur l’ensemble du secteur entre Montsoreau et Nantes (comme classiquement dans les CRE). Les 
enjeux et objectifs motivants ce programme sont issus des réflexions menées depuis les années 
2000 au sein du groupe « boires de Maine-et-Loire » animé par le CORELA puis du groupe 
régional annexes hydrauliques animé par la DREAL. Les études préalables ont été engagées projet 
par projet sur toute la durée du programme. 
 
Le programme comprend : 
 

 26 projets de restauration hydro-écologique de 37 annexes fluviales, 
 le suivi et l'évaluation des opérations du contrat, 
 une action de communication, 
 l’opération structurante de dévégétalisation, 
 l’expertise des seuils du Fresne-Ingrandes, 
 l’opération expérimentale de remodelage des épis. 

 
Ce programme compte 19 maîtres d’ouvrages différents. 
 
Pour chaque projet, le principe est de réaliser : 
 

 un diagnostic : enjeux/objectifs et définition d’actions de restauration, 
 l’animation, 
 des procédures (LEMA, AOT, autorisation site classé, Natura 2000…), 
 des cahiers des charges de travaux, 
 les travaux, 
 des suivis. 

 
Les projets sont aujourd’hui soit achevés (8 projets de restauration d’annexes, actions du CORELA 
et les actions de VNF) soit en cours d’élaboration/mise en œuvre. 
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3 Bilan 

 

  3.1 GENESE DU CRE 2009-2014 

 

   3.1.1 Version initiale 
 

Le Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont a été inscrit dans le cadre du Plan 
Loire Grandeur Nature 2007-2013 (plateformes « estuaire » et « eau, espaces, espèces ») : 
 

« Programme pluriannuel d’actions en vue du relèvement de la ligne d’eau du lit mineur de la 
Loire en amont de Nantes et de la restauration des boires et autres annexes hydrauliques liées au 
fleuve » 
 
Cette inscription était assortie de la nécessité : 
 

 de restaurer, entretenir, et suivre 11 boires et annexes hydrauliques identifiées comme 
prioritaires, 

 de poursuivre des travaux de relèvement de la ligne d’eau du lit mineur par remodelage 
des épis, 

 d’animer et piloter le projet, pilotage assuré par le CORELA, 
 d’initier un programme de suivi, d’évaluation et de communication adapté à ce projet. 

 
 
La typologie des actions retenues en 2009 était la suivante : 
 

 Travaux de remodelage d’épis, 
 Restauration hydro-écologique de 9 boires par retrait des bouchons sableux, arrachage 

des végétaux envahissants, restauration de la végétation et gestion des ouvrages, 
 Mise en œuvre d’un programme d’entretien suite aux travaux de restauration pour 3 

boires, 
 Études des zones humides du Louet et la définition d’un programme d’actions, 
 Renseignement des indicateurs de suivi, l’alimentation de la base de données et le porter à 

connaissance des données, 
 Embauche d’un animateur CRE à temps plein en vue de coordonner l’ensemble des 

actions et d’animer le suivi du programme. 
 
Le programme devait faire l’objet : 
 

 d’un suivi annuel, 
 d’un bilan à mi-parcours, 
 d’une évaluation en fin de contrat. 

 
Avec pour chaque annexe, un suivi sur : 
 

 les conditions de connexion hydraulique des annexes, la caractérisation des fonctionnalités 
hydrodynamiques et hydrosédimentaires du lit mineur, 

 un indicateur floristique spécifiquement adapté à ce type de milieu, 
 des indicateurs du CRE « Zones humides », notamment les indicateurs biologiques de la 

DCE, conformément au cahier des charges de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
 des indicateurs spécifiques aux actions des plateformes « eau, espaces, espèces » et 

« estuaire », en accord avec le comité régional du Plan Loire. 
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   3.1.2 Evolution du contrat, les avenants 
 

Entre 2009 et 2012, le CRE a ensuite fait l’objet de 2 avenants afin d’inscrire des projets 
émergents de restauration d’annexes hydrauliques : 
 

 
1er CRE 2009-2013 1er avenant 2nd avenant 

Date de signature 06/07/2009 07/04/2011 17/09/2012 

Maîtres d’ouvrage 10 15 19 

Projets 11 21 31 

Budget 5 684 203 6 634 118 11 644 162 

 

   
 

 Cette évolution est significative puisqu’elle triple le nombre de projets inscrits au contrat 
et double le nombre de porteurs de projets (Maître d’Ouvrage). En conséquence, le budget 
prévisionnel alloué au contrat s’en trouve également doublé. 
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Figure 6 : Carte de répartition des annexes fluviales (contrat 2009-2014)
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1 Boire de l'ile au Than 
 

23 Boire de Champtocé 

2 Boire au Chêne 
 

24 Boire Défendue 

3 Boire commune 
 

25 Boire Torse 

4 Boire de Parnay 
 

26 Boire du Marillais 

5 Boire de Bénacle 
 

27-28-29 Boires de Drain 

6 Bras de Souzay 
 

30 Boire Chapoin 

7 Boire de Dampierre 
 

31 Boire d'Anjou 

8 Boire du Chapeau 
 

32 Boire St-Nicolas 

9 Boire du Buteau 
 

33 Boire de la Bridonniere 

10 Boire de Gennes 
 

34 Boire du Cellier 

11 Boire de Besse 
 

35-36 Bras de Saint Sébastien 

12 Boire ile de la Poste 
 

37 Boire de Beaulieu 

13 Boire du Rateau 
 

  

14 Boire du Passage 
 

100 Boire de la Dagueniere * 

15 Boire des Groseillers 
 

101 
Boires de Juigne –Petit 
Louet * 

16 Boire de St Maurille 
 

102 
Grand et Petit Canal de 
Savennières * 

18 ZH Louet I 
 

103 Bras de l'ile Delage * 

17 Louet 
 

104 Boire de la Patache * 

19 ZH Louet II 
 

  

20 Bras du Bois Rond 
 

  

21 Bras du Trébusson & Hardas 
 

  

22 Boire de la Ciretterie 
 

  

  
 

 
*Annexes non inscrites mais 
émergentes sur 2009-2014 

Source : CORELA 
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  3.2 METHODOLOGIE PROPOSEE POUR REALISER LE BILAN 

 

   3.2.1 Objectifs 
 

Cette étude a pour objet de réaliser : 
 

 un bilan technique des projets du CRE 
 un bilan technique des actions de VNF, 
 une synthèse financière, 
 une évaluation du fonctionnement du programme global suivi de propositions 

d’amélioration pour un futur programme : méthodologie, animation, définition et conduite 
des projets, suivis/indicateurs. 

 
 

   3.2.2 Principes 
 

Le bilan et l’évaluation du programme ont été élaborés selon la méthodologie suivante : 
 

 Bilan financier : comparaison détaillée coûts prévus/sommes réellement engagées, 
 

 Bilan technique : comparaison état initial / état souhaité (objectifs) / état constaté (analyse 
des indicateurs) 

 
 Mesure de l’écart entre les actions prévisionnelles et le actions mises en œuvre (quantitatif), 

 
 Évaluation par tronçon concerné du gain hydro-écologique des actions entreprises 

(qualitatif), 
 

 Les actions entreprises répondent-elles aux enjeux définis ayant justifié le C.R.E. ? 
o Evaluation de la méthode de conduite du contrat : mise en exergue des atouts et 

faiblesses du pilotage du contrat, 
o Prise en compte des projets émergents, 
o Rencontres avec les acteurs concernés, 

 
 Bilan de l’évaluation et propositions d’amélioration pour un futur programme : 

o Le contrat répond-il aux enjeux définis en 2009 ? DCE, PLGN, …? 
o Est-ce que la stratégie d’intervention est cohérente (vis-à-vis des enjeux et des 

autres actions du territoire (élargi amont aval) ? 
o Le contrat a-t-il choisi des objectifs pertinents, est-il en phase avec les objectifs de 

la DCE, du SDAGE, du SAGE et l’atteinte du bon état des masses d’eau, le Plan 
Loire Grandeur Nature et des enjeux biodiversités pour la Loire (Natura 2000) ? 

o Le contrat a-t-il choisi les mesures et leviers adaptés à ses objectifs ? 
o Quels ont été les atouts et limites de l’organisation / mise en œuvre du 1er 

programme ? 
o Quelles sont les conditions de poursuite, les éléments à prendre en compte et les 

priorités pour l’élaboration d’un futur contrat ? 
o Quels indicateurs mériteraient d’être appliqués ? Pertinence – faisabilité 
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Pour ce faire, THEMA Environnement a : 
 

 collecté et analysé les données centralisées par le CORELA et mises à disposition dans le 
cadre de cette étude Bilan ainsi que des données transmises par la fédération de Pêche de 
Maine-et-Loire et Voies Navigables de France, 

 élaboré un questionnaire type généraliste afin de fournir un support aux échanges avec les 
acteurs enquêtés : rencontres, échanges téléphoniques et contact e-mail (cf. questionnaire 
type en annexe page 111), 

 réalisé des prospections de terrains sur les sites ayant fait l’objet de travaux afin d’analyser 
leur résultat. 

 
Les bilans et évaluations ci-après présentent ainsi le résultat de ce travail d’analyse et de 
compilation des données récoltées (bibliographie, entretien, recueil d’avis…). 
 
 

   3.2.3 Clés de lecture du présent rapport 
 

Le bilan et l’évaluation, élaborés selon la méthode de travail décrite au paragraphe précédent,  
 

 Pour faciliter la lecture des évaluations réalisées, le lecteur aura à sa disposition 
l’« échelle » de réussite suivante : 

 

   
Objectif atteint 

Point fort 
Objectif partiellement atteint 

Point à améliorer 
Objectif non atteint 

Point faible 
 

 Enfin, les différentes conclusions d’analyse sont identifiées par le symbole suivant : 
 

 
 
  



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  29 

 

  3.3 BILAN DES PROJETS 

 

   3.3.1 Analyse technique 
 

 Etat d’avancement 
 

Afin de pouvoir réaliser un état d’avancement des différents projets intégrés au C.R.E. 2009-2014, 
il a été distingué quatre étapes consécutives de travail : 
 

 
 
Ces différentes étapes de travail consistent à : 
 

 Diagnostic : il s’agit d’une étape où la cellule animatrice du C.R.E. (CORELA) associée au 
référent technique du C.R.E. (F.D.A.A.P.P.M.A. 49) ont analysé les enjeux et objectifs d’une 
annexe fluviale et ont présenté les possibilités d’actions à un maître d’ouvrage potentiel ; 

 

 Etude : après validation, réalisation des études nécessaires au lancement d’un projet qui 
ont été déterminées lors de l’étape « Diagnostic » ; 

 

 Travaux : mise en œuvre des travaux de restauration nécessaires validés ; 
 

 Suivi : mise en œuvre des indicateurs de suivi préalablement définis en fonction des 
objectifs de travaux de restauration. 

 
 
Les étapes « Diagnostic » et « Etude » ne sont pas obligatoires. En effet, selon la date d’intégration 
et/ou le degré d’avancement d’un projet avant intégration au C.R.E. 2009-2014, ces deux étapes 
ne sont pas forcément nécessaires.  
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L’état d’avancement de chacun des projets a été compilé au sein du tableau ci-dessous : 
 

Maître d'ouvrage Site Diagnostic Etude Travaux Suivi

Fédération de Pêche 49 Boire des Groseillers

SIVU Loire et Galerne Boire Torse
2008-2009

2013
2010

Fédération de pêche 49 Boire de Bessé
2008-2009

2010
2014

Commune du Marillais Boire du Seil 2008-2009 2014

Commune de Drain Boires de Drain (Rompure)

2010

2013

2014 (provision)

2014

Fédération de pêche 49 Boire du Passage
2010

2012
2014

Fédération de pêche 49 Boire de Gennes 2010 2014

Fédération de pêche 49 ZH de la Gazellerie - Louet 2010
2013

2014
2014

SIVAL Louet

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2014 (provision)

Fédération de pêche 44 Boire Défendue 2013 2014

CDC Loire Layon Boire de la Ciretterie 2008-2009 2010 (essai)

CC Loire Layon Boire de Champtocé 2013

2010

2011

2012

2013

Bras de Souzay 2013 2014

Boires de Dampierre, Bénâcle, 

Parnay-Turquant, Butteau, 

Chapeau, au Chêne, Commune-

Courante

2012 2014 (provision)

Commune du Cellier Boire du Cellier 2012

Commune de la Varenne Boires de la Varenne 2012

Ville de St Sébastien / Loire Boires de St Sébastien 2013

Commune de St Mathurin 

/Loire
Boires de l'île de la Poste 2012 2014 (provision)

Commune des Ponts de Cé Boire de St Maurille 2010

Ville de Nantes Boire de l'île Beaulieu
2011

2012

CA Saumur Loire 

Développement & Communes 

Etat d'avancement

Abandon

En bleu : stade d’avancement 
 
Ainsi il apparait que 3 projets sont au stade Diagnostic, 13 au stade Etude (dont 9 sur le territoire 
de Saumur), 4 au stade Travaux et 8 au stade Suivi. 
 
 

 Les annexes fluviales 
 

Une fiche bilan a été réalisée pour chaque site du CRE Loire estuarienne amont identifiant les sites, 
les objectif, les actions et le stade d’avancement. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : / 

Site d’intervention : La boire des Groseillers 

Localisation : 

 
Source : Restauration écologique de la boire du Passage : action complémentaire « Jussie » Notice explicative, août 2012. F.D.A.A.P.P.M.A. 49 
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(Notice explicative "boire du Pasage" 
2009-2014 + Interview)

Date 

d'intervention
Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

F.D.P.P.M.A. 

49
Lit mineur

Plante invasive : 

Traitement de la Jussie traitement de 

la Jussie (2 passages par an : 

printemps et automne) sur 3 ans

/
Boire des 

Groseillers
2ha 0ha Abandon

Le niveau d'invasion par la Jussie est très 

important et les contraintes administratives 

(étude d'impact) et techniques liées à la 

présence d'espèces protégées (gartiole, 

pulicaire vulgaire, ...) a incité le M.O. a 

abandonné ce projet. Confrontation entre la 

vision de restauration (traitement de la Jussie) et 

de conservation (protection des espèces 

protégées).

Objectif(s) :

  - restauration du lit mineur (EEE).

 
 

  Bilan : stade diagnostic 
Objectif non atteint. 

 
Proposition d'action(s) : 
Réfexion sur la pertinence d'une intervention sur la Jussie sur ce site (densité très importante) : hiérarchisation. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2013 à 2009, 2010 et 2013 

Site d’intervention : Boire Torse 

Localisation : 

 
Source : Power Point F.D.A.A.P.P.M.A. 44  

 
  

Varades 

Anetz 
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Bilan technique 
 

Compartiment
Programme d’actions

(PowerPoint F.D.A.A.P.P.M.A. 44 x2)
Date 

d'intervention

Localisati

on
Quantité initiale Quantité engagée

Statut 

de 

l'action

Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Continuité 

écologique

Terrassement : l'objectif de ces travaux était la reconnexion au 

module à savoir 900m3/s

 - mise en place d'un ouvrage à clapet au Port Arthur (Anetz) 

pour gérer la connexion hydraulique ;

 - travaux de reconnexion entre les vasques de l'ouvrage à 

clapet de Port Arthur (Anetz) jusqu'au plan d'eau de la Gravelle 

(Varades) ;

 - travaux de curage des vasques pour permettre la continuité 

hydraulique.

2008-2009
boire 

Torse aval

Ouvrage Port Arthur :

 - clapet 

 - ouverture (radier) : 7,12 m N.G.F.

 - clapet fermé (relevé) : 8,60 m N.G.F.

 - connexion 1100 à 2470 m3/s

Réalisée +

Le débit de la Loire était à 1098m3/s lors de la visite de site. Les vasques comprises entre l'ouvrage de Port 

Arthur (Anetz) et l'étang de la Gravelle (Varades) étaient connectées. L'objectif d'une connexion entre les 

vasques au module sur ce secteur semble atteint. Les Portes à flots de la SNCF à la confluence entre la 

boire Torse et la Loire (bras de l'île du Bernardeau), assurant la protection des biens et des personnes 

(commune d'Anetz), permettait une connexion hydraulique par l'aval par l'intermédiaire de la goulotte de 

l'ouvrage (connexion Loire/boire entre 1100 et 2470m3/s).


Les travaux de restauration de la connexion entre les vasques auraient pu donner lieu à une restauration 

plus sinueuse en strates diversifiées (profil en escalier) et donc plus biogène. Néanmoins on rappellera que 

l'objectif au moment de l'élaboration du projet était la reconnexion hydraulique (au module) et que le coût 

et les difficultés d'acquisition foncière, mais également l'échelle importante du projet sont des éléments à 

prendre en compte dans l'évaluation de l'action (il est beaucoup moins onéreux d'acquérir et de terrasser 

un profil rectiligne plutôt q'un profil sinueux tout en respectant les cotes de connexions hydrauliques).

Continuité 

écologique

Terrassement : l'objectif de ces travaux était la reconnexion au 

module à savoir 900m3/s (plus pour les échanges inter-

espèces que pour les échanges hydrauliques de part le mode 

d'alimentation de la boire Torse amont : fonctionnement 

hydraulique dépendant de sa nappe d'accompagnement et de 

la Loire)

 - mise en place d'un ouvrage à double vantelle  à l'amont de 

la Haute Meilleraie  pour permettre une connexion amont/aval 

;

 - travaux de reconnexion entre cet ouvrage  jusqu'à la vasque 

de "la Petite Vallée" au lieu dit le verger puis de cette vasque 

juq'à la ligne S.N.C.F. ;

 - travaux de reconnexion de cette vasque jusqu'à l'amont.

2008-2009

boire 

Torse 

amont

Ouvrage amont de la Haute Meilleraie :

 - doubles vantelles

 - ouverture (radier) : 8,45 m N.G.F.

 - fermeture : 9,15 m N.G.F.

 - connexion de 900 à 2470 m3/s

Réalisée +

Le débit de la Loire était à 1098m3/s lors de la visite de site et l'ouvrage permettant normalement une 

connexion au module (à savoir 900m3/s) n'était pas connecté (cf. photographie : juste en dessous du seuil 

). L'objectif d'une connexion hydraulique au module permettant une communication entre cet ouvrage et la 

vasque du Verger n'est pas atteint. Néanmoins, la partie amont de la boire Torse a un fonctionnement 

hydraulique dépendant de sa nappe d'accompagnement et de la Loire.

Les travaux de restauration de la connexion entre les vasques auraient pu donner lieu à une restauration 

plus sinueuse en strates diversifiées (profil en escalier) et donc plus biogène. Néanmoins on rappellera que 

l'objectif au moment de l'élaboration du projet était la reconnexion hydraulique (au module) et que le coût 

et les difficultés d'acquisition foncière, mais également l'échelle importante du projet sont des éléments à 

prendre en compte dans l'évaluation de l'action (il est beaucoup moins onéreux d'acquérir et de terrasser 

un profil rectiligne plutôt q'un profil sinueux tout en respectant les cotes de connexions hydrauliques) : une 

décision politique est à l'origne de ce tracé entre cet ouvrage et la vasque du Verger.

Suivis-évaluation

Maitrîse d'œuvre : FDAAPPMA 44

Sous proposition de la FDAAPPMA 44, un suivi a été mis en 

œuvre ayant pour objectif :

 - le fonctionnement hydraulique de la boire Torse ;

 - le fonctionnement hydro-biologique de la boire Torse ;

 - le fonctionnement piscicole de la boire Torse.

Ces connaissances acquises permettant de définir un règlement 

d'eau des ouvrages mis en oeuvre :

 - garantir le bon fonctionnement piscicole de la boire Torse 

avec le brochet comme indicateur ;

 - garantir le fonctionnement écologique globale de la boire 

Torse avec prise en compte des usages existants.

2010

(initié mi février)

boire 

Torse

Protocole et indicateurs de suivi :

 - 9 stations de suivis piscicoles regroupées en 3 tronçons : 

amont / médian / aval ;

 - mesures de paramètres physiques et chimiques  (hauteur 

d'eau et variations hebdomadaires / températures, pH, O2 

dissous, conductivité / Nitrates, Phosphates, nitrites et 

ammonium sur 3 stations uniquement) ;

 - suivi des ressources trophiques (prélèvement zooplancton 

et invertébrés benthiques) ;

 - inventaire piscicole par pêche électrique ;

 - suivi de la connexion des frayères à la boire Torse ;

 - suivi des ouvrages (porte SNCF d'Anetz, clapet basculant 

de Port Arthur, Vanne guillotine de Varades).

Protocole et indicateurs de suivi :

 - 9 stations de suivis piscicoles regroupées en 3 tronçons : 

amont / médian / aval ;

 - mesures de paramètres physiques et chimiques  (hauteur 

d'eau et variations hebdomadaires / températures, pH, O2 

dissous, conductivité / Nitrates, Phosphates, nitrites et 

ammonium sur 3 stations uniquement) ;

 - suivi des ressources trophiques (prélèvement zooplancton et 

invertébrés benthiques) ;

 - inventaire piscicole par pêche électrique ;

 - suivi de la connexion des frayères à la boire Torse ;

 - suivi des ouvrages (porte SNCF d'Anetz, clapet basculant de 

Port Arthur, Vanne guillotine de Varades).

Réalisée

Un milieu propice pour le brochet en 2010 :

 - une reproduction naturelle sur l’ensemble de la Boire ;

 - un fonctionnement différent en aval et en amont de Varades :

   # aval : population de brochet pérenne avec géniteurs sur site ;

   # amont : population plus fragile avec fréquentation temporaire des géniteurs pour la reproduction = 

connexions boire aval et Loire primordiales.

Un potentiel de reproduction limité par :

 - un fonctionnement hydraulique non optimal qui limite l’efficacité de la reproduction :

    # hauteur d’eau sur frayère insuffisant, variation des niveaux ;

    # surfaces inondées non optimales (hauteur d’eau insuffisante).

 - des déconnexions fréquentes des frayères à la boire Torse ;

 - des connexions insuffisantes boire Torse et Loire au niveau des ouvrages.

Objectif(s) :

Restauration hydraulique de la boire Torse avec connexion au module de la Loire = 900m3/s  (améliorant la continuité écologique à ce débit).
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Maitre d’ouvrage Compartiment
Programme d’actions

(PowerPoint F.D.A.A.P.P.M.A. 44 x2)
Date 

d'intervention

Localisati

on
Quantité initiale Quantité engagée

Statut 

de 

l'action

Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Syndicat 

Intercommunal à 

Vocation Unique 

(S.I.V.U.) des Marais 

et ValléesVU

Lit mineur
Espèce Exotique Envahissante : 

Traitement de la Jussie.
2013

boire 

Torse
/ / Réalisée

FDAAPPMA 44 Lit mineur
Espèce Exotique Envahissante : 

Traitement de la Jussie.
2013

vasque/ét

ang de la 

Gravelle

(boire 

Torse)

/ / Réalisée

 
 

  Bilan : stade suivi 
Les travaux ainsi que le suivi ont été mis en œuvre. 

 
Proposition d'action(s) : 

- un suivi complémentaire sur moyen/long terme comme celui-ci ; 
- augmentation du caractère biogène des connexions entre les vasques à l'opportunité par acquisition foncière et restauration ; 
- validation du règlement d'eau ; 
- action contre la fermeture des milieux par la strate arborée composée de peupliers et de frène (28ha) ; 
- action envers la restauration de la ripisylve par traitement des peupleraies ; 
- traitement d'un ouvrage existant sans autorisation mis en place pour l'irrigation (commune d'Anetz aux environs du lieu-dit la Calbaudière) ; 
- inventaire Jussie (et traitement?). 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2008 à 2014 

Site d’intervention : La boire de Bessé 

Localisation : 

 
Source : Restauration écologique de la Boire de Bessé, 2ème phase Notice Explicative (F.D.A.A.P.P.M.A. 49) 
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(Notice explicative 2008 / 2009 / 
2010)

Date 

d'intervention
Localisation Quantité initiale Quantité engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Lit mineur

Plante invasive : 

Traitement de la Jussie (2 

passages par an : printemps et 

automne) sur 5 ans

 - 2008

 - 2009 : pas de 

rejets visibles

 - 2010

 - 2011

 - 2012

Amont

+

Aval

1500m²

+

5000m²

1500m²

+

4200m²

Réalisée

(pour 

partie)

0

La Jussie est réapparue à l'amont et à l'aval malgré les 

nouvelles interventions en 2010 et 2011 (prévus lors 

de la notice explicative de la 2ème phase en 2010). 

La Jussie à l'aval participe à la refermeture de la boire 

par l'aval (décantation et sédimentation). 

La pérénisation de ce type d'action demande un suivi 

très régulier pour un maintient des résultats (sous 

quelle forme ?).

Actions futures :

Traitement de la Jussie 2 fois par an avec suivi 

régulier 2 fois par an par un groupe de travail 

(bénévoles?).

Berges et ripisylve

Abattage :

Traitement des peupliers et 

ripisylve problématique 

(populiculture, aucun entretien 

depuis les tempêtes de 1999 et 

2003 et Xynthia du 28/02/2010)

Boire de 

Bessé
/ / Réalisée ++

Il est très difficile d’expertiser, en fin de programme, la 

mise en œuvre des actions entreprises pour la 

restauration de la ripisylve. La lisibilité de ce type 

d'action est alors difficile et demanderait un état 

"zéro".

Néanmoins la ripisylve est bien équilibré.

Lit mineur
Encombre :

Réduction de la sédimentation

Boire de 

Bessé
/ / Réalisée +

Est-ce que toutes les encombres étaient 

problématiques? Y-avait-il un intérêt à en fixer 

quelques-unes pour la création d'habitats (au 

détriment de l'accélération de la sédimentation et à 

terme de la continuité écologique)? 

Continuité 

écologique

Terrassement :

Reconnexion hydraulique

Chenaux et 

zones de 

connexion 

entre les 

vasques

Chenal de connexion 

= 250m3

Connexions inter-

vasques = 420m3

Atterissements divers 

= 60m3

Chenal de connexion 

= 250m3

Connexions inter-

vasques = 420m3

Atterissements divers 

= 60m3

Réalisée ++

La connexion aval a bien été améliorée grâce aux 

actions de terrassement de la partie aval de la boire 

mais aussi par le déflecteur mis en place améliorant 

l'hydrocurage : la connexion est effective toute l'année. 

Cependant la Jussie bloque à nouveau la connexion 

aval.

Les atterissements divers étaient-ils tous 

problématiques? La (faible) dynamique de la boire 

auraient-elles permis de reprendre ces sédiments?

F.D.P.P.M.A. 

49

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration du lit mineur (embâcle + EEE) ;

 - restauration de l'hydrodynamique (déflecteur) ;

 - restauration de la continuité écologique (fraie + zone refuge + transfert sédimentaire).
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Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(Notice explicative 2008 / 2009 / 
2010)

Date 

d'intervention
Localisation Quantité initiale Quantité engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Fonctionnalité 

hydrodynamique

Déflecteur rocheux (petit épi):

Amélioration de l'hydrocurage de la 

boire de Bessé

En amont du 

ruisseau de 

Cumeray 

(aval de la 

boire de 

Bessé)

1 1 Réalisée +

Déflecteur minéral complètement intégré à son 

environnement et permet bien une dérivation du 

ruisseau de Cumeray vers l'aval de la boire de 

Bessé. L'objectif d'auto-curage, à la hauteur du 

débit du ruisseau de Cumeray, est fonctionnel.

Continuité 

écologique

Modification d'ouvrage hydraulique : 

Augmentation du débit capable de 

l'ouvrage (double dalot 0,6m x 0,6m 

remplacer par une dalle béton formant 

une unique arche) et restauration de la 

continuité écologique.

1er O.H. 

aval de la 

boire de 

Bessé

1 1 Réalisée ++

Modification, calée sur la pente observée au 

niveau des vasques, intégrée à son 

environnement permettant un meilleur débit 

capable de l'O.H. tout en respectant l'usage 

existant. Amélioration de la continuité 

écologique.

Continuité 

écologique

Remplacement d'ouvrage hydraulique : 

Augmentation du débit capable de 

l'ouvrage (buse 800mm remplacer par 

un dallot 1,5m x 1,5m) et restauration 

de la continuité écologique.

O.H. 

médian de 

la boire de 

Bessé

1 1 Réalisée ++

Modification, calée sur la pente observée au 

niveau des vasques, intégrée à son 

environnement permettant un meilleur débit 

capable de l'O.H. tout en respectant l'usage 

existant. Amélioration de la continuité 

écologique.

Suivis-évaluation

Suivi :

 - piscicole

 - amphibien

 - mammifères + oiseaux

 - phytosociologique

2014
Boire de 

Bessé
1 1 Réalisée

F.D.P.P.M.A. 

49

 
 

  Bilan : stade suivi 
L'ensemble des actions prévues en 2008 ont été réalisées. De plus, un complément (avenant au contrat) a été demandé en 2010 suite à la réapparition de la Jussie et à la tempête Xynthia : celui-ci a été mis en 
œuvre. Malheureusement tous les objectifs ne sont pas atteints : la Jussie est à nouveau très présente à l'aval (limitant la connexion aval) mais aussi à l'amont de la Boire. 
Les suivis ont été réalisés en 2014. 
 
Proposition d'action(s) : Un travail conséquent a été réalisé et la réapparition de la Jussie risque de réduire à terme le bénéfice des autres actions entreprises. Le re-traitement de la Jussie semble donc obligatoire dans 
ce cas pour ne pas "perdre" l'investissement réalisé. Néanmoins, une nouvevelle action de traitement de la Jussie ne doit être lancée que si un groupe de travail (bénévole?) est monté pour le suivi / entretien de ces 
interventions. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2008 à 2009 et 2014 

Site d’intervention : Boire du Seil 

Localisation : 

 
Source :Boire du Seil au Marillais Contrat Restauration Entretien Loire – Reconnexion hydraulique de la boire & restauration des berges et de la 

ripisylve, janvier 2008  
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(PPT2012 / Dossier de 
financement 2014 / D.L.E. 

07/2014)

Date 

d'intervention
Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Berges et ripisylve

Abattage :

 - traitement des peupliers  et 

replantage d'essences locales et 

adaptées (gestion de la végétation 

spontanée) ;

 - restauration de la végétation 

arbustive (rive Nord)

 - plantation de haies entre la 

boire et les terres cultivées.

2010

 - rive Sud de la 

boire

 - rive Nord de la 

boire

 - rive Nord de la 

boire

82 peupliers

 - 85 

peupliers

 - 400mL de 

ripisylve 

(restauration)

 - 400mL de 

haies 

(plantation)

Réalisée ++

La ripisylve parait surentretenue notamment du 

côté des terres agricoles mais également au 

droit de l'aire de loisirs. Présence de rejet de 

peupliers.

Continuité 

écologique

Terrassement :

Reconnexion hydraulique entre la 

boire principale et la boire annexe 

(ystème de la boire du Seil) et 

aménagement d'un pasage à gué 

(conciliation usage et intérêt 

environnementaux)

2010 boire du Seil / / Réalisée ++

Annexes et li 

majeur

Création d'une zone humide :

Amélioration de la qualité de la 

boire du Seil (eaux de ruissellement 

du bourg)

2010 boire du Seil 300m² 0m² Abandonnée

La commune a besoin d'engager une réflexion 

sur les eaux pluviales àl'échelle communale 

(mis en évidence par des conditions 

pluviométriques particlières).

F.D.P.P.M.A.49 Suivis-évaluation

Suivi :

 - piscicole

 - amphibien

 - mammifères + oiseaux

 - phytosociologique

2014 boire du Seil 1 1 Réalisée F.D.P.P.M.A.49 Suivis-évaluation

Suivi :

 - piscicole

 - amphibien

 - mammifères + oiseaux

 - phytosociologique

Actions futures :

2014

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration des annexes et de la qualité de l'eau ;

 - restauration de la continuité écologique.

Commune du 

Marillais

 
 

  Bilan : stade suivi 
L'ensemble des actions prévues en 2008 ont été réalisées hormis la création de la zone humide. Les conditions météorologique son mis en évidence que la commune devait développer une solution de gestion des 
eaux pluviales et que la zone humide ne pouvait être la solution. 
Les suivis ont été réalisés en 2014. 

 
Proposition d'action(s) : 
Suivre la commune sur la question de la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales (est-ce dans lesmissions du C.R.E.)? 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2010 à 2014 

Site d’intervention : La boire de la Rompure (Drain) 

Localisation : 

 
Source : Dossier de demande d’autorisation / Commune de Drain 
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Bilan technique 
 

Maitre d’ouvrage Compartiment

Programme d’actions

(AP 26/10/2010 et 24/04/2013 / 
D.L.E. 2009 et 2012 / Dossier de 
subventions 18/09/2013 / PPT 
26/03/2012 et 04/07/2013)

Date 

d'intervention
Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Communauté de 

Communes du 

Canton de 

Champtoceaux

Continuité 

écologique

Remplacement d'un ouvrage 

hydraulique : 

Mise en place d'un vannage à double 

vantelles en lieu et place d'un seuil 

rustique permettant d'optimiser la 

gestion écologique du site (cote 5,60m 

N.G.F. du 1/11 au 15/02, cote de 

6,20m N.G.F. du 15/02 au 30/04 et 

cote de 6,20m N.G.F. du 30/04 au 

15/05) tout en préservant les usages 

existants.

Règlement d'eau : ouverture complète 

du 1/11 au 15/02.

 - 2010

 - 2013 

(complément)

Boire Rompure 1 1
 - Réalisée

 - Réalisée
++

Mise en place d'une marque au droit de la 

crémaillère par la 4C et l'AAPPMA locale afin 

de bien définir la cote de fermeture de l'ouvrage 

(problème de lisibilité de l'échelle 

hydrométrique).

Continuité 

écologique

Remplacement de deux ouvrage 

hydraulique : 

 - un gué par un gué ;

 - un gué par un franchissement = 

dalot.

Boire Rompure Non réalisée

Continuité 

écologique

Terrassement :

 - atterrissement à araser ;

 - radier amont et aval des portes à 

flots.

Boire Rompure  - 100mL Non réalisée

Berges et ripisylve

Restauration de la ripisylve :

 - végétation de berges ;

 - végétation de zones humides.

 - 6,5km Non réalisée

F.D.P.P.M.A.49 Suivis-évaluation

Suivi :

 - piscicole

 - amphibien

 - mammifères + oiseaux

 - phytosociologique

2014
Boire Rompure 

+ Nigaudière
1 1 Réalisée

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration de la continuité écologique.

Commune de 

Drain

 
 

  Bilan : stade travaux 
La vanne a été mise en œuvre et le surélèvement de l'ouvrage a été réalisée pour rehausser la cote maximale du vannage. 

   
Proposition d'action(s) : Suivi du gain sur l'indicateur brochet. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2011 à 2012 et 2014 

Site d’intervention : La boire du Passage 

Localisation : 

 
Source : Restauration écologique de la boire du Passage : action complémentaire « Jussie » Notice explicative, août 2012. F.D.A.A.P.P.M.A. 49 

 
  



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  44 

 

Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(A.O.T. 2010 / Projet 2010 et 
2012)

Date d'intervention Localisation Quantité initiale
Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Lit mineur

Espèce Exotique Envahissante : 

Traitement de la Jussie (2 

passages par an : printemps et 

automne) sur 3 ans

 - 2010

pas de mobilisation 

locale en 2011

 - 2012

 - 2013

Aval de la boire 

du Passage

Décapage sur 30 

cm de la zone en 

pied de berge, 

sur 15 à 20m de 

long et 1 à 4m 

de large = 10m3

10m3 Réalisée ++

Boire très peu colonisé par la Jussie en 2010. La Jussie est réapparue en 2012 de 

manière importante (manque de mobilisation locale en 2011) sur la partie aval de la 

boire. L'intervention par des bénévoles en 2012 n'a pas été suffisante pour traiter 

l'ensemble de la station (il faut porter attention à équilibrer la proportion de la tâche 

demandée avec le moyen employé : ici du bénévola). Des professionnels sont donc à 

nouveau intervenu en 2012 et 2013 sous couvert  d'une veille et d'intervention 

bébévole à postériori. La pérénisation de ce type d'action demande un suivi très 

régulier pour un maintient des résultats (sous quelle forme?).

ATTENTION : la Jussie est à nouveau présente à des endroits où elle n'était pas avant 

(en amont vasque principale)

Actions futures :

Suivi régulier 2 fois par an par un groupe de travail (bénévoles?).

Berges et ripisylve

Abattage :

Traitement des peupliers et 

ripisylve problématique

2010
Boire du 

Passage
/ / Réalisée ++

Il est très difficile d’expertiser, en fin de programme, la mise en œuvre des actions 

entreprises pour la restauration de la ripisylve. La lisibilité de ce type d'action est alors 

difficile et demanderait un état "zéro".

Néanmoins la ripisylve est bien équilibré.

Actions futures :

Reconversion d'une peupleraie en prairie humide puis reconnexion avec la boire 

(sentier d'interprétation).

Lit mineur
Encombre :

Réduction de la sédimentation
2010

Boire du 

Passage
/ / Réalisée +

Est-ce que toutes les encombres étaient problématiques? Y-avait-il un intérêt à en fixer 

quelques-unes pour la création d'habitats (au détriment de l'accélération de la 

sédimentation et à terme de la continuité écologique)? 

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration du lit mineur (embâcle + EEE) ;

 - restauration de la continuité écologique (fraie + zone refuge + transfert sédimentaire).

F.D.P.P.M.A. 

49
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Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(A.O.T. 2010 / Projet 2010 et 2012)
Date d'intervention Localisation Quantité initiale Quantité engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Continuité 

écologique

Terrassement :

 - connexion entre entre la Loire et la boire du 

Passage (le seuil de connexion passe de 

1000m3/s à 650m3/s)

 - connexion entre la première vasque et la 

vasque principale

 - rétablir une connexion au sein de la vasque 

principale (divise en 2 à l'étiage)

 - connexion entre la vasque principale et deux 

dépressions isolées (bloquées par le sentier 

d'interprétation)

 - arasement d'un aterrissement/bute de terre 

au centre d'une dépression

2010

Connexion à la 

Loire et chenaux et 

zones de connexion 

entre les vasques

 - 70m3 (25m de long / 5m en 

gueule / 3m en fond / 0,70m de 

profondeur / cote actuelle : 

20,50m N.G.F. /cote projet : 

19,80m N.G.F.)
 - 60m3 (15m de long / 3-5m de 

large / 1m de profondeur / cote 

projet : 19,80m N.G.F.)

 - 40m3 (50m de long / 3-5m de 

large / 0,20m de profondeur / 

cote projet : 19,50m N.G.F.)

 - 60m3 (5m de long / 3m de 

large / 1m de hauteur)

 - 70m3 (25m de long / 5m en 

gueule / 3m en fond / 0,70m de 

profondeur / cote actuelle : 

20,50m N.G.F. /cote projet : 

19,80m N.G.F.)
 - 60m3 (15m de long / 3-5m de 

large / 1m de profondeur / cote 

projet : 19,80m N.G.F.)

 - 40m3 (50m de long / 3-5m 

de large / 0,20m de profondeur 

/ cote projet : 19,50m N.G.F.)

 - 60m3 (5m de long / 3m de 

large / 1m de hauteur)

Réalisée ++

La connexion aval et entre les vasques a bien été mise en oeuvre : 

la connexion est effective pour un débit de 650m3/s.

Actions futures :

Propositions d'amélioration sur le chenal de connexion :

 - quand le foncier le permet, remodeler le chenal pour qu'il soit 

plus sinueux : augmenter le caractère biogène du chenal ;

 - modeler les berges en leur donnant un profil en strate 

(biodiversité et sécurité).

Continuité 

écologique

Installation / aménagement d'ouvrages 

hydrauliques (4) : 

 - installation de buses rectangulaire

 - installation d'une passerelle en bois sur 2 

supports béton

 - réaménagement d'un gué

 - installation d'une passerelle en bois sur 2 

supports béton

2010

Connexion entre la 

Loire, la boire et le 

boireau et aux deux 

intersections entre la 

boire et le sentier 

d'interprétation

 - 1m x 0,7m / radier à 19,70m 

N.G.F.

 - 4m de long

 - 3m de large

 - 3,5m de long

 - 1m x 0,7m / radier à 19,70m 

N.G.F.

 - 4m de long

 - 3m de large

 - 3,5m de long

Réalisée ++
Ouvrage permettant une connexion fonctionnelle à un débit de 

650m3/s tout en permettant le maintient des usages existant.

Suivis-évaluation

Suivi :

 - piscicole

 - amphibien

 - mammifères + oiseaux

 - phytosociologique

2014 Boire du Passage 1 1 Réalisée

F.D.P.P.M.A. 

49

 
 

  Bilan : stade suivi 
L'ensemble des actions prévues en 2010 ont été réalisées. De plus, un complément (avenant au contrat) a été demandé en 2012 suite à la réapparition de la Jussie : celui-ci a été mis en œuvre. 

 
ATTENTION : la Jussie est à nouveau présente à des endroits où elle n'était pas avant (en amont vasque principale) 

 
Les suivis ont été réalisés en 2014. 

 
Proposition d'action(s) : 
Un travail conséquent a été réalisé. Une attention particulière doit être portée à : 

- la réapparition de Jussie par le groupe de suivi ; 
- la reconversion d'une peupleraie ; 
- les aménagements mis en œuvre pour l'usage de baignade au droit de la reconnexion entre la Loire et la boire. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2013 et 2014 

Site d’intervention : La boire du Rateau et les boires de l’Île de la Poste 

Localisation : 

 
Source : Compte-rendu de la rencontre « Restauration des boires » du 17 janvier 2012 à Saint-Mathurin-sur-Loire 
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Maitre d’ouvrage Compartiment
Programme d’actions

(PPT 2011 et 2012 + CR 2012)
Date d'intervention Localisation Quantité initial Quantité engagé Statut de l'action Photographie

Gain fonctionnalité 2014

(-- : très négatif / - : négatif / 0 nul / + : positif / ++ : très positif)
Commentaire Actions futurs

Saint-Mathurin-sur-Loire

Diagnostic :

 - analyse M.N.T. fait apparaitre un niveau de connexion des boires de l'Île de la Poste potentiellement 

intéressant : relevé de géomèter complémentaire nécessaire ;

 - enjeux piscicole et amphibien ;

 - entretien de la ripisylve par coupe d'une 60aine de cultivars de peupliers, d'un peuplier noir, de 2 sujets 

d'essences ornementales et de 3 saules à receper ;

 - intervention sur la Jussie (boire du Rateau et de la Poste) sur 3 ans après curage ;

 - restauration de la continuité par évasement de la boire du Rateau (maximum de 20cm soit option n°2 : 

1760m3) et par rétablissement de continuité à la confluence des boires de la Poste ainsi qu'entre les 

vasques et par réouverture de 4 gués.

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ? ;

 - restauration du lit mineur (curage + EEE) ? ;

 - restauration de la continuité écologique ?

 
 

  Bilan : stade diagnostic (enjeux / objectifs) 
 

 
Proposition d'action(s) : 
Lancer les études ? 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2010 et 2014 

Site d’intervention : La boire de Gennes 

Localisation : 

 
Source : Programme d’entretien de la boire de Gennes, mars 2010. F.D.A.A.P.P.M.A. 49 
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(Notice explicative 2008 / 2009 / 
2010)

Date 

d'intervention
Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire

Lit mineur

Plante invasive : 

Traitement de la Jussie (2 passages 

par an : printemps et automne) sur 3 

ans

 - 2010

 - 2011

 - 2012

Boire de 

Gennes
/ / Réalisée +

La Jussie est réapparue à l'aval mais aussi (et surtout) à l'amont 

de la boire. En effet, l'arrachage a été effectué en 2010 

(professionnel) mais pas en 2011 et 2012 : aucune équipe de 

suivi locale n'a pu être montée.

La pérénisation de ce type d'action demande un suivi très 

régulier pour un maintient des résultats (sous quelle forme?).

ATTENTION : présence d'érable négundo

Actions futures : 

Traitement de la Jussie (+ érable Négundo?) avec suivi régulier 

2 fois par an par un groupe de travail (bénévoles?).

Berges et ripisylve

Abattage :

Traitement des rejets de peupliers et 

ripisylve problématique

2010
Boire de 

Gennes
/ / Réalisée ++

Il est très difficile d’expertiser, en fin de programme, la mise en 

œuvre des actions entreprises pour la restauration de la 

ripisylve. La lisibilité de ce type d'action est alors difficile et 

demanderait un état "zéro".

Néanmoins la ripisylve est bien équilibré.

Suivis-évaluation

Suivi :

 - piscicole

 - amphibien

 - mammifères + oiseaux

 - phytosociologique

2014
Boire de 

Gennes
1 1 Réalisée

Objectif(s) :

 - maintient du bénéfice des actions entreprises en 2005 (objectifs : continuité écologique et ripisylve) ;

 - restauration du lit mineur (EEE + rejet ripisylve dans le lit).

F.D.P.P.M.A. 

49

 
 

  Bilan : stade suivi 
L'ensemble des actions prévues en 2010 ont été réalisées. La problématique réside dans le suivi de la Jussie qui n'a pas pu être mis en oeuvre sur ce site. Malheureusement tous les objectifs ne sont pas atteints : la 
Jussie est à nouveau présente. 
Les suivis ont été réalisés en 2014. 

 
Proposition d'action(s) : 
Des actions ont été menées (2005 hors C.R.E. et 2010 au sein du C.R.E.) et la réapparition de la Jussie risque de réduire à terme le bénéfice des autres actions entreprises. Le re-traitement de la Jussie semble donc 
important dans ce cas pour ne pas "perdre" l'investissemeent réalisé. Néanmoins, une nouvevelle action de traitement de la Jussie ne doit être lancée que si un groupe de travail (bénévole?) est monté. Mis en oeuvre 
d'un levé topographique sur la boire de Gennes pour pouvoir observé notamment l'évolution du bourrelet alluvial qui a été extrait en 2005 pour retrouver la connexion aval (doute sur la connexion aval actuelle?). 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2010 à 2013 

Site d’intervention : Le Louet, ses annexes et affluents 

Localisation : 

 
Source : Bras du Louet de Chalonnes-sur-Loire aux Ponts-de-Cé (49) – Suivi des populations de Gomphidae décembre 2012 (p3)  
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Bilan technique 
 

Maitre d’ouvrage Compartiment
Programme d’actions

(A.O.T. du 16 Août 2010)
Date d'intervention Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Berges et ripisylve Abattage : peupliers

 - 2010 

 - 2011 -2012

 - 2012-2013

 - T1 à T4

 - T1 à T2

 - T7 à T9

713 1220

Réalisée

(au-delà du 

prévisionnel)

+

Berges et ripisylve Abattage : rejets de peupliers
 - 2010 

 - 2011 -2012

 - T1 à T4

 - T1 à T2
435 740

Réalisée

(au-delà du 

prévisionnel)

+

Berges et ripisylve Abattage : autres essences 2012-2013 T7 à T9 5 5 Réalisée +

Berges et ripisylve Abattage : arbres morts / 19 0 Non réalisée

Berges et ripisylve Recépage et élagage
 - 2011-2012

 - 2012-2013

 - T1 à T2

 - T7 à T9
91 64

Réalisée

(pour partie)
+

Berges et ripisylve Dessouchage et retalutage / / /

Objectif(s) :

 - restauration / entretien des berges et de la ripisyle ;

 - restauration du lit mineur (embâcle + EEE) ;

 - restauration des annexes (reconnexion) ;

 - restauration de la continuité écologique (fraie + zone refuge + transfert sédimentaire).

Il est très difficile d’expertiser, en fin de programme, 

la mise en œuvre des actions entreprises pour la 

restauration de la ripisylve. La lisibilité de ce type 

d'action est alors difficile et demanderait un état 

"zéro".

Il apparait que les tronçons T10 à T12 n’ont pas été 

traités (partiellement ou entièrement) : présence de 

peupliers.

Syndicat 

d’Aménagement 

des Rives du Louet
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Maitre d’ouvrage Compartiment
Programme d’actions

(A.O.T. du 16 Août 2010)
Date d'intervention Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Lit mineur Plante invasive : la Jussie

T10

(Rochefort-sur-

Loire)

Oui ? 0/+?

Lit mineur Plante invasive : la Jussie
T5 à T6

(Denée)
Abandonnée

Lit mineur Plante invasive : la Jussie
T8

(Denée)
Oui ? 0/+?

Lit mineur
Dévégétalisation des îles et 

grèves

T2

(Les Ponts-de-Cé)
Réalisée +?

Lit mineur
Dévégétalisation des îles et 

grèves

T8

(Denée)
Réalisée +?

Syndicat 

d’Aménagement 

des Rives du Louet

Annexes et lit 

majeur

Reconnexion de la zone humide 

du Bosquet
 2011

T2

Les Ponts-de-Cé
1 0 Non réalisée

Le relevé topographique, la dévégétalisation et le retrait d'une épave 

ont été  effectué en 2011.

La reconnexion par léger terrassement (Syndicat d’Aménagement des 

Rives du Louet) en coordination avec les travaux de terrassement 

prévus dans le cadre de la reconnexion de la zone humide de la 

Gazellerie n'a pas été réalisée (F.D.P.P.M.A.49).

Actions futures :

Réaliser la reconnexion par terrassement.

Service Loire

D.D.T.49

Syndicat 

d’Aménagement 

des Rives du Louet

- 2011

 - 2012 (entretien 

de la zone de 

Bosquet en régie)

 - 2013

2011?

Campagnes d'arrachage :

 - 2011 : 1ère campagne ;

 - 2012 : entretien de la zone humide du Bosquet uniquement ;

 - 2013 : 2ème campagnes.

Actions futures :

Traitement de la Jussie 2 fois par an pendant 3 ans avec suivi régulier 

2 fois par an par un groupe de travail (bénévoles?).

2 240 m²

11 600 m² 9 380 m²

?
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Maitre d’ouvrage Compartiment
Programme d’actions

(A.O.T. du 16 Août 2010)
Date d'intervention Localisation Quantité initiale Quantité engagée Statut de l'action Photographie

Gain fonctionnalité 2014
(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 

positif / ++ : très positif)

Commentaire / Actions futures

F.D.P.P.M.A.49 Annexes et lit majeur

Reconnexion de la zone humide de la Gazellerie :
 - travaux sur la végétation : traitement au droit du 
fossé de connexion et de la zone humide de certains  
saules très âgés et dépérissant, de frênes et de 
chênes cassés qui obstruent le fossé, d'embâcles 
amenés par le Louet dans le fossé, d'un érable 
negundo et de ses rejets, de cultivars de peupliers 
(par abbatage et déssouchage);
 - travaux de terrassement :
    # amélioration de la connectivité (fréquence 
d'échanges directs entre le Louet et la zone humide) 
par abaissement de la connexion à un débit de la 
Loire à 600m3/s (au lieu de 900m3/s)  pour une 
connexion statistique de 40% du temps (au lieu de 

 - 2013 (ouvberture 
de la zone humide : 

entetien de la 
végétation)

 - 2014 
(terrassement)

T3
(Mûrs-Erigné)

Nouveau chenal :
 - cote 15,50/15,60 m NGF
 - longueur : 70m
 - largeur en fond : 1,5m et 2m
 - largeur en gueule : 4m (pente 
douce)
 - volume 140m3

Atterrissment :
 - longueur : 15m
 - largeur : 4m
 - hauteur : 0,20m
 - volume : < 12m3

Nouveau chenal :
 - cote 15,50/15,60 m NGF
 - longueur : 70m
 - largeur en fond : 1,5m et 2m
 - largeur en gueule : 4m (pente 
douce)
 - volume 140m3

Atterrissment :
 - longueur : 15m
 - largeur : 4m
 - hauteur : 0,20m
 - volume : < 12m3

Réalisée ++

Le calage altimétrique de la connexion par l'aval 
semble efficace.

Actions futures : 
Propositions d'amélioration sur le chenal de 
connexion :
 - remodeler le chenal pour qu'il soit plus sinueux : 
augmenter le caractère biogène du chenal ;
 - en rive gauche du chenal, terrasser/modeler une 
zone humide intermédiaire (en dépression): 
augmenter le caractère biogène du chenal et mise 
en oeuvre d'une zone refuge ;
 - remodeler la berge rive droite "sableuse, presque 
subvertical, d'un peu plus de 2 m de hauteur" du 

Syndicat 
d’Aménagement des 

Rives du Louet
Annexes et lit majeur

Reconnexion de la zone humide de Rochefort-sur-
Loire

T11
(Rochefort-sur-

Loire)
1 0 Non réalisée

La buse est désormais enterrée et comblée par le 
bourrelet de sable. La connexion de la zone humide 
ne semble pouvoir se faire désormais que par 
débordement du Louet.

Annexes et lit majeur Boire Saint-Maurille Reportée

Annexes et lit majeur Fossé Véron Reportée

Continuité Effacement du seuil de Chalonnes-sur-Loire

 - 2011 (suivi 
bathymétrique + 
D.L.E. / Natura 

2000)
 - 2013 (effacement 

de l'ouvrage)

T12
(Chalonnes-sur-

Loire)
1 1 Réalisée ++

Etudes nécessaires :
 - suivi bathymétrique
 - D.L.E. / N.2000

La continuité piscicole et sédimentaire est 
entièrement rétablit (travaux en Septembre 2013). 
L'écoulement et le fond du lit mineur est uniforme et 
dynamique.

Cet effacement a entrainé la disparition d'un chenal 
navigable qui était utile à l'usage de canotage (base 
nautique à 300m à l'amont). Il est à noté qu'il a été 
observé un chenal navigable en rive droite à l'aval 

Continuité Restauration du seuil du Hardas ?
T6

(Denée)
1 1 Réalisée ++

Les renards hydrauliques sont comblés (ouvrage 
restauré). Le Louet conservera par cette action son lit 
actuel.

Berges et ripisylve Effacement d'un puit dans le lit du Louet 2011-2012
T8

(Denée)
1 1 Réalisée +

Le puit a été supprimé. Les débris ont été laissés 
dans le lit du Louet (création d'habitats? Protection 
de la berge?).

Aucune nouvelle encoche d'érosion n'était visible au 
droit de la berge au moment de l'expertise de 
terrain.

Commune Les Ponts 
de Cé

Syndicat 
d’Aménagement des 

Rives du Louet
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Maitre d’ouvrage Compartiment
Programme d’actions

(A.O.T. du 16 Août 2010)
Date d'intervention Localisation

Quantité 
initiale

Quantité 
engagée

Statut de l'action Photographie

Gain fonctionnalité 2014
(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 

positif / ++ : très positif)

Commentaire / Actions futures

Continuité Rabaissement d'un gué sur le bras du Bois Rond 2011-2012
T4

(Mûrs-Erigné)
1 1 Réalisée ++

Le gué a été complètement effacé. La continuité 
piscicole et sédimentaire est entièrement rétablit au 
droit de ce bras pour une partie importante de 
l'année (témoignage).

Problèmes d'usage au droit de ce chemin 
communal.

Suivis-évaluation
Bathymétrie (x3) :
 - pré-travaux (x1) ;
 - post-travaux (x2).

2011
T12

(Chalonnes-sur-
Loire)

3 1
Réalisée

(pour partie)

Suivi bathymétrique :
 - 1er suivi : 2011
 - 2d suivi : Septembre 2015 et ?

Suivis-évaluation
Mise en place de chaines d'érosion sur 

l'atterissement de Mantelon
T8

(Denée)
? ? ?

Suivis-évaluation Inventaires floristiques

T2
(Les Ponts-de-Cé)

T3
(Mûrs-Erigné)

T11
(Rochefort-sur-

Loire)

3 ? ?

F.D.P.P.M.A.49 Suivis-évaluation Suivi de fonctionnement des frayères ? 1 ? ?

L.P.O. Suivis-évaluation
Suivi annuel de la population de Castor avant 

chaque période de travaux et en fin de programme

 - 2010
 - 2011
 - 2012
 - 2013

T1 à T12 4 4 Réalisée Suivi des populations sur 4 années.

Suivis-évaluation
Inventaire d'un l'herbier avant et après campagne 

d'arrachage de Jussie
T8

(Denée)
3 1 Abandonnée

La disparition de l'herbier à entrainer l'abandon du 
suivi.

F.D.P.P.M.A.49 Suivis-évaluation

Suivi de la zone humid de la Gazellerie :
 - piscicole
 - amphibien
 - mammifères + oiseaux
 - phytosociologique

2014
Zone humide de la 

Gazellerie
1 1 Réalisée

Syndicat 
d’Aménagement des 

Rives du Louet
Suivis-évaluation

Bilan annuel :
 - linéaire de ripisylve restauré
 - le nombre de réunions et la mobilisation des 
acteurs ;
 - le bilan financier (prévisionnel/réamlisé);
 - le déroulement effectif des opérations, les 
difficultés éventuellement rencontrées ...

 - 2010
 - 2011-2012 
(prévisionnel)
 - 2012-2013 
(prévisionnel)

T1 à T12 4 3
Réalisée

(pour partie)

GRETIA Suivis-évaluation
Suivi Odonates des populations de Gomphidae : 

Gomphe à pattes jaunes (
2011-2012 3 1

Réalisée
(pour partie)

Communication Action non plannifiée, au gré des opportunités
 - 2010

 - ?
T1 à T12 / 4

Rencontres avec la presse (7 juillet 2010) et 
parutions dans les bulletions communaux (2010). 2 
rencontres avec les riverains.

Fonctionnement Poste de technicien de rivière à mi-temps T1 à T12 1 1 Réalisée Suffisance d'un poste à mi-temps?

Syndicat 
d’Aménagement des 

Rives du Louet

Syndicat 
d’Aménagement des 

Rives du Louet
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  Bilan : stade suivi 
Les actions de restauration/entretien des berges et de la ripisylve ont été réalisées sur les secteurs T1 à T9 (sur 12 Tronçons), pour partie ou au-delà du prévisionnel. L'ouvrage (puit) qui posait des problèmes de 
déstabilisation / érosion de berges a été démantelé sur place. 

   
Concernant les actions en faveur du lit mineur, tous les objectifs ne sont pas atteints : la Jussie est à nouveau très présente. Le résultat des actions entreprises est difficilement lisible (présence d'herbiers autochtones au 
sein des herbiers de Jussie). La non régularité des actions de traitement de la Jussie peut expliquer cet état. Les actions de dévégétalisation et de retrait des encombres ont été mise en oeuvre. 

   
Les actions concernant les annexes hydrauliques ont été réalisées pour partie (1/3+2?) : Il s'agit de l'action portée par la F.D.A.A.P.M.A. 49. 

   
Les actions concernant la restauration de la continuité écologique ont été réalisées dans leur ensemble (2) : les deux ouvrages ont été effacés rétablissant la continuité écologique dans les deux cas. Le seuil du Hardas 
a été restauré permettant de maintenir le fonctionnnement hydraulique et le lit actuel du Louet. 

   
Des actions de suivi ont été entreprises : 

- sur la zone humide de la Gazellerie 
- Bathymétrie (en cours) 
- Castor (dans son intégralité) 
- Odonates (pour partie) 
- Bilan annuel (pour partie). 

 
Proposition d'action(s) : 
L'effet relatif des actions entreprises concernant le traitement de la Jussie et sa présence importante sur le Louet pose la question de la pertinence de ce type d'intervention : ce résultat est-il lé à la fréquence des 
interventions (initialement 2 fois par an pendant 3 ans) / à la nature des interventions (respect du CCTP) / au manque de suivi des actions post-travaux (groupes bénévoles) ou au contexte locale (densité trop 
importante de Jussie pour être traitée)? 
 
Les actions engagées pour le traitement de la Jussie représentent un investissement. Si de nouveaux fonds devaient être réallouées à ce type d'intervention, il serait pertinent d'imposer une fréquence d'intervention, une 
vérification des méthodes d'interventions ainsi que la mise en place de groupes bénévoles pour un suivi post-intervention. 
 
Les investissements en étude topographique réalisées pour la zone humide du Bosquet pourraient être pérennisés en travaillant sur la connexion. 
 
Suivi : poursuivre le suivi Odonates suite aux travaux d'effacemlent du seuil de Chalonnes-sur-Loire? 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2013 à 2014 

Site d’intervention : La boire Défendue 

Localisation : 

 
Source : Projet de restauration de la boire Défendue – Dossier de Déclaration Loi sur l’eau au titre de l’artcile L.214-1 à L.214-6 du Code de 

l’Environnement, juilletr 2014. F.D.A.A.P.P.M.A. 44 
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(PPT2012 / Dossier de financement 2014 / 
D.L.E. 07/2014)

Date 

d'intervention
Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

F.D.P.P.M.A. 

44

Etude :

 - analyse topographique (10/2010) : 

reconnexion aval (bouchon sableux) ;

 - diagnostic écologique (2011) : 3 espèces à 

caractères invasifs (dont Jussie) ;

 - diagnostic du fonctionnement hydraulique de 

la boire de la Ciretterie : cote actuel = 8,75m 

N.G.F. / cote projet = 8,00m N.G.F. / débit de 

connexion actuel = 1000m3/s / débit de 

connexion projet = 850m3/s.

 - 2010

 - 2011
Réalisée

F.D.P.P.M.A. 

44
Lit mineur

Plante invasive : 

Traitement de la Jussie (2 passages par an : 

printemps et automne) sur 1 an
Octobre 2014 2 sites

 - 1330m3

 - 520m3

 - 1330m3

 - 520m3

Réalisée

(pour 

partie)

++

La station est très importante. Il reste un herbier de Jussie qui 

n'a pas pu être atteint du fait  de la montée des eaux (traiter 

dès que possible).

Actions futures : 

Traitement de la Jussie avec suivi régulier 2 fois par an par 

un groupe de travail (bénévoles?) peandant 3 ans.Traitement 

de la Jussie avec suivi régulier 2 fois par an par un groupe 

de travail (bénévoles?) peandant 3 ans.

F.D.P.P.M.A. 

44

Berges et 

ripisylve

Abattage :

Traitement des peupliers (une 10aine de 

cultivars) et déssouchage.

Octobre 2014 / / / Réalisée ++

F.D.P.P.M.A. 

44

Continuité 

écologique

Terrassement :

 - suppression des atterrissements (x5)

 - reconnexion hydraulique aval

Octobre 2014

Secteur aval 

de la boire 

de la 

Ciretterie

 - 30m3

 - 16m3

 - 96m3

 - 64m3

 - 140m3

Réalisée ++

Le calage altimétrique de la connexion sera à vérifier.

Le terrassement réalisé, doux et sinueux avec des dépressions 

pouvant servir de zone refuge , présente les caractéristiques 

d'une connexion biogène.

F.D.P.P.M.A. 

44

Continuité 

écologique

Remplacement d'ouvrage hydraulique : 

Augmentation du débit capable de l'ouvrage 

(buse de diamèter 400mm cote radier = 8,75m 

N.G.F. remplacé par un dalot 5x1,5x0,7m cote 

radier 8,10m N.G.F.) et restauration de la 

continuité écologique.

Octobre 2014

O.H. de 

franchisseme

nt du chemin 

"le Buzet"

1 1 Réalisée ++

Modification, calée sur la pente observée au niveau des 

vasques, intégrée à son environnement permettant un 

meilleur débit capable de l'O.H. tout en respectant l'usage 

existant. Amélioration de la continuité écologique.

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration du lit mineur (EEE) ;

 - restauration de la continuité écologique.

 
 

  Bilan : stade travaux 
Les études topographique, écologique et le diagnostic hydraulique du fonctionnement de la boire Défendue ont été effectuées. 
L'ensemble des travaux prévus ont éré réalisées. Le dernier herbier de Jussie doit être traité dès que les conditions le permettront. 
 
Proposition d'action(s) : Suivi : 
 - de la connexion réalisée 
 - de la Jussie : montage d'un groupement local pour un suivi penadnt 3 ans (bénévole? Attention la station est importante).  
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2008 à 2010 

Site d’intervention : Boire de la Ciretterie 

Localisation : 

 
Source : Communauté de Communes Loire Layon 

 
  

Rochefort-sur-Loire 



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  59 

 

Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage

Compartimen

t

Programme d’actions

(CR 2009 et 2011 / Projet 2010 / 
Dossier de subventions 2009 et 

2010)

Date d'intervention Localisation
Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Etude :

 Analyse topographique : reconnexion 

amont (bouchon sableux) et 

atterissement en zone médiane 

(ouvrage de la Chapelle et pont les 

Robins).

2008-2009 Réalisée

Lit mineur

Plante invasive : 

Traitement de la Jussie (2 passages 

par an : printemps et automne) sur 3 

ans

 - 2010 (essai 

réalisé)

 - 2011 (bénévola)

 - 2012 (bénévola)

Boire de la 

Ciretterie
37000m² Essai réalisé

Actions futures :

Traitement de la Jussie avec suivi régulier 2 fois 

par an par un groupe de travail (bénévoles?).

Berges et 

ripisylve

Abattage :

Traitement de la ripisylve 

problématique (équilibrage)

Boire de la 

Ciretterie
/ Non réalisée

Lit mineur
Encombre :

Réduction de la sédimentation

Boire de la 

Ciretterie
/ Non réalisée

Est-ce que toutes les encombres étaient 

problématiques? Y-avait-il un intérêt à en fixer 

quelques-unes (est-ce acceptable de favoriser 

une certaine accélération de la sédimentation 

dans une action de conservation de la 

continuité écologique)? 

Continuité 

écologique

Terrassement :

 - reconnexion amont (bouchon 

sableux) ;

 - pont les Robins (amont et aval).

Amont de la 

boire et lieu-dit 

"les Robins"

/ Non réalisée

Continuité 

écologique

Remplacement d'ouvrage hydraulique 

: 

Remplacement des 2 buses de 

diamètre 1000mm de la Chapelle 

par un O.H; ayant une section 

d'écouelement plus importante.

 Lieu-dit "la 

Chapelle"
1 Non réalisée

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration du lit mineur (embâcle + EEE) ;

 - restauration de la continuité écologique.

C.C.L.L.

(Communauté 

de Communes 

Loire Layon)

 
 

  Bilan : stade étude 
L'étude topographique pour l'analyse de la restauration de la connexion amont et au droits des O.H. de la Chapelle et les Robins a été effectuée. 
 
Proposition d'action(s) : Un investissement a été réalisé pour les études. La pérénisation de cet investissement se traduira par le lancement des actions pour la restauration de la continuité écologique.  
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2010-2013 

Site d’intervention : La boire de Champtocé 

Localisation : 

 
Source : Demande de subvention Plan Loire Grandeur Nature / C.R.E. Loire estuarienne amont / Conseil Général des Pays-de-la-Loire / Conseil 

Général du Maine-et-Loire / ASTER / Agence de l’Eau Loire-Bretagne 
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(A.O.T. 2009 2010 et 2013 / Dossier 
de subventions 2011)

Date d'intervention Localisation Quantité initiale
Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Etude : 

 - relevé topographique des ouvrages et 

des zones de frayères ;

 - analyse de la richesse et du 

fonctionnement de la boire (synthèse 

bibliographique / inventaires faune-

flore, habitats / fonctionnalités des 

mileiux / gestion hydraulique-

fonctionnalité des milieux / analyse des 

incidences de gestion sur les habitats et 

les espèces / actions de restauration et 

gestion du site et incidences).

 - printemps 2013

 - 2012

Boire de 

Champtocé

 - Réalisée

 - Réalisée

Groupe de travail local pour le suivi de la 

Jussie efficace et mobilisé.

Lit mineur

Plante invasive : 

Traitement de la Jussie traitement de la 

Jussie (2 passages par an : printemps 

et automne) sur 3 ans

 - 2010

 - 2011

 - 2012

 - 2013?

Boire de 

Champtocé

Linéaire : 1,7 km

+

Surface : 1,3 ha

Linéaire : 1,7 km

+

Surface : 1,3 ha

Réalisée ++

La Jussie semble avoir été complètement traité 

de la boire de Champtocé. Le groupe de travail 

local pour le suivi de la Jussie est efficace et 

mobilisé.

Objectif(s) :

 - restauration du lit mineur (EEE) ;

 - restauration de la continuité écologique

Communauté 

de Communes 

Loire-Layon

 
 

  Bilan : stade travaux 
La gestion de la Jussie sur cette opération est un exemple à suivre qui illustre que la mise en œuvre d'une action (par un professionnel) sur la Jussie ne peut être lancée que si un groupe de travail local (bénévole ?) 
assure le suivi et l'arrachage manuel après la réalisation de l'action intégrée au C.R.E. (les stations suivi par les bénévoles ne doivent être trop importantes). 
 
Proposition d'action(s) : Suivi de la Jussie. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2013 à 2014 

Site d’intervention : Bras de Souzay, boires du Chapeau, de Parnay, de Bénâcle et de Dampierre 

Localisation : 

 
Source : I.G.N.  
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Bilan technique 
 

Maitre 
d’ouvrage

Compartiment
Programme d’actions

(A.O.T. 2009 2010 et 2013 / Dossier de 
subventions 2011)

Date d'intervention Localisation
Quantité 
initiale

Quantité 
engagée

Statut de 
l'action

Photographie

Gain fonctionnalité 2014
(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 

positif / ++ : très positif)

Commentaire / Actions futures

CASLD
Diagnostic :
Analyse de la continuité écologique (gué réhaussé / 
busé).

Réalisé

DDT49
Etude :
Analyse BURGEAP : Réactivation du bras de Souzay-
Champigny / Expertise de suivi de l'évolution du site.

23 Octobre 2013 Réalisé

CASLD
Etude :
Levée topographique des boires du Chapeau, de 
Parnay, de Bénâcle et de Dampierre.

Automne 2014 Réalisé

CASLD
Continuité 
écologique

Modification d'un ouvrage :
 - abaissement du gué actuel jusqu'à une cote de 
25,75 m N.G.F. sur 50 m de long (bande de 
roulement en dure : à base de matériaux de gros 
diamètre) ;
 - mise en place de 2 échelles limnimétriques (une 
ne chaque côté : le zéro calé à la cote 25,75 m 
N.G.F.) ;
 - mise en place de quatre balise de gabarit : deux à 
chaque entrée ;
 - mise en place de balises d'alignement ;
 - mise en place de 2 gaines de diamètre 100 + 1 
gaine de diamètre 80 pour la sécurité incendie.

Octobre 2014
bras de Souzay-

Champigny

cote 25,75 m 
N.G.F. sur une 

longeur de 
50m

cote 25,75 m 
N.G.F. sur une 

longeur de 
50m

Réalisé 
(pour partie)

++

Actions futures :
Cote de 25,75 m N.G.F. à vérifier auprès du 
Maître d'Ouvrage.

Pour information, il n'a pas encore été mis en 
œuvre :
 - les échelles limnimétriques ;
 - les balises d'alignement (volontairement?) ;
 - une des 4 balises de gabarit (actuellement un 
piquet).

Objectif(s) :
Continuité écologique (avec maintient d'un usage)

 
 
 
 
 

  Bilan : stade travaux 
Les travaux prévus concernant la continuité écologique ont été mis en œuvre. 

 
Proposition d'action(s) : 
Suivi de la cote 25,75 m NGF sur 50 m auprès du Maître d'Ouvrage. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2012 

Site d’intervention : La boire du Cellier 

Localisation : 

 
Source : Demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial –Voies Navigables de France – Intervention sur la Jussie 

présente dans la boire du Cellier, 2010.  
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(A.O.T.23-07-2010 /PDF 23-09-
2011)

Date d'intervention Localisation Quantité initiale Quantité engagée
Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Diagnostic :

 - analyse de la ripisylve : abattage 

des peupliers ;

 - analyse de la connexion : 

terrassement ;

 - analyse de la continuité 

écologique : 

modification/remplacement d'un 

O.H.

Réalisée

Etude :

 - analyse topographique ;

 - analyse faune-flore (THEMA 

Environnement).

Réalisée

VNF Lit mineur

Plante invasive : 

Traitement de la Jussie (2 

passages par an : printemps et 

automne) sur 3 ans

2010
Boire du 

Cellier
/ / Réalisée

Etude : A.O.T.

Les actions entreprises pour le traitement de la 

Jussie a été réalisé via une équipe de bénévole 

(commune).

Objectif(s) :

 - restauration de la continuité écologique

 - restauration du lit mineur.

Commune 

du Cellier

 
 

  Bilan : stade étude 
L'étude topographique pour l'analyse de la restauration de la connexion a été effectuée. 
 
Proposition d'action(s) : Un investissement a été réalisé pour les études. La pérénisation de cet investissement se traduira par le lancement des actions pour la restauration de la continuité écologique. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2012 

Site d’intervention : La boire de La Varenne 

Localisation : 

 
Source : Demande d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial –Voies Navigables de France 
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(A.O.T. 2009 2010 et 2013 / 
Dossier de subventions 2011)

Date 

d'intervention
Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Diagnostic :

 - repérage des arbres à abattre 

(peupliers) et des E.E.E. (jussie, 

renouée du Japon) ;

 - analyse de la continuité 

écologique (gué réhaussé / busé).

2012

4 boires de la 

Varenne :

 - Chapoin ;

 - Anjou ;

 - Saint-Nicolas ;

 - Bridonnière 

(privée)

Réalisée

Etude :

 - étude phytosociologioque : 

évaluation de la qualité végétales et 

de leurs recouvrement  ;

 - relevé 

topographique/bathymétrique.

2012

4 boires de la 

Varenne :

 - Chapoin ;

 - Anjou ;

 - Saint-Nicolas ;

 - Bridonnière 

(privée)

Réalisée

Berges et ripisylve

Abattage :

Dévégétalisation de peupliers et de 

rejets de peuplier

2009 puis 2010

Boire Chapoin à 

l'amont du pont 

d'accès à l'Île 

Dorelle

Non réalisée

Berges et ripisylve

Abattage :

Dévégétalisation de peupliers et de 

rejets de peuplier (sécurité des 

personnes)

2013 Boire d'Anjou Non réalisée

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration de la continuité écologique.

Communauté de 

Communes du 

Canton de 

Champtoceaux

V.N.F.

 
 

  Bilan : stade étude 
Les études phytosociologiques et topographiques ont été effectuées. 

 
Proposition d'action(s) : 
Un investissement a été réalisé pour les études. La pérénisation de cet investissement se traduira par le lancement des actions pour la restauration de la continuité écologique. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2013 

Site d’intervention : Boire de Saint Sébastien-sur-Loire 

Localisation : 

 
Source :  

 
  

Saint-Sébastien-sur-Loire 
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Bilan technique 
 

Maitre 

d’ouvrage
Compartiment

Programme d’actions

(PPT2012 / Dossier de 
financement 2014 / D.L.E. 

07/2014)

Date d'intervention Localisation
Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 

2014

(-- : très négatif / - : 
négatif / 0 nul / + : 
positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions futures

Commune de 

Saint-

Sébastien-sur-

Loire

Diagnostic :

  - repérage des arbres à abattre 

(peupliers) et des E.E.E. (jussie, 

renouée asiatique, ailanthe, érable 

négundo, robiner faux acacia) ;

 - analyse de la continuité 

écologique (2 buses 

problématiques) ;

 - analyse hydromorphologique 

(encoches d'érosion et reprofilage).

Boire Boireau et 

Gourdeau
Réalisée

Etude :

 - étude phytosociologioque : 

évaluation de la qualité végétales 

et de leurs recouvrement  ;

 - relevé 

topographique/bathymétrique du 

Boireau et Gourdeau (boire de 

Saint-Sébastien) : connexions 

amont et aval ainsi que d'un O.H. 

médian.

2013
Boire Boireau et 

Gourdeau
Réalisée

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle (ripisylve mal équilibré + E.E.E.) ;

 - restauration du lit mineur (E.E.E.) ;

 - restauration des berges et de la ripisylve (encoche d'érosion) ;

 - restauration de la continuité écologique.

 
 

  Bilan : stade étude 
Les études phytosociologiques et topographiques ont été effectuées. 

 
Proposition d'action(s) : 
Un investissement a été réalisé pour les études. La pérénisation de cet investissement se traduira par le lancement des actions pour la restauration de la continuité écologique. 
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Identification 
 

Cadre du programme : Plan Loire Grandeur Nature III & Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont 

Intitulé du programme : Contrat Restauration Entretien de la Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau 2009-2014 

Période du programme d’actions : 2011-2012 

Site d’intervention : La boire de Beaulieu 

Localisation : 

 
Source : Google Earth 
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Bilan technique 
 

Programme d’actions

(PPT 2011 et 2012 + CR 2012)
Date 

d'intervention
Localisation

Quantité 

initiale

Quantité 

engagée

Statut de 

l'action
Photographie

Gain fonctionnalité 2014

(-- : très négatif / - : négatif / 0 
nul / + : positif / ++ : très 

positif)

Commentaire / Actions 

futures

Diagnostic :

 - analyse de sédiments : teneur en cuivre supérieur au seuil S1 (arrêté du 

09/08/2006). L'origine est anthropique ;

 - analyse faune/flore : envahissement important par la Jussie (330m3) + 

Noyer du Caucase. Présence de scirpe triquètre (Scirpus triqueter L.) et 

d'angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa) ;

 - suivi des niveaux d'eau de la boire quand l'O.H. est fermé (en cours) : 

recherche de solutions (ballon) pour la fermeture de la buse (diamètre 700-

800mm ?) ;

 - curage de la boire (en cours) : recherche de solutions techniques.

Objectif(s) :

 - restauration / entretien de la ripisyle ;

 - restauration du lit mineur (curage + EEE) ;

 - restauration de la continuité écologique ;

 - conservation des espèces protégées.

 

  Bilan : stade diagnostic (enjeux/objectifs) 
 
Proposition d'action(s) : Lancer les études? 
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 L’expertise des seuils du Fresne – Ingrandes 
 

Source : site Internet du GIP Loire Estuaire (www.loire-estuaire.org) et données transmises par VNF dont 
rapports d’Artelia. 
 
Rappel historique : 
Le programme de relèvement de la ligne d’eau d’étiage, entre les Ponts-de-Cé et Nantes, engagé 
dans le cadre du Programme Interrégional Loire Grandeur Nature 2000/2006 comprenait : 
 

1. la réalisation de l’opération expérimentale des seuils au Fresne-sur-Loire / Ingrandes, 
2. une opération expérimentale de remodelage des épis en amont de Chalonnes-sur-Loire, 

 
Cette opération a été reportée et inscrite dans le Plan Loire 2007/2013 (cf. paragraphe suivant). 
 

3. la mise en place de seuils dans le bassin de marée (sites de Bellevue / Thouaré et Oudon / 
La Varenne). 

 
A l’époque, il n’avait pas été possible de trouver une configuration de ces seuils qui satisfasse à la 
fois transparence migratoire et relèvement significatif de la ligne d’eau dans cette portion du fleuve 
soumise au marnage ; le futur programme devant s’attacher à retravailler sur de possibles 
principes d’interventions. 
 
Ce document présente les suivis réalisés et dresse le bilan de la première et seule opération mise 
en œuvre sur la période 2000/2006 : les seuils du Fresne-sur-Loire / Ingrandes. 
Les suivis ont été animés par le GIP Loire Estuaire à la demande des Voies Navigables de France, 
maître d’ouvrage du programme entre les Ponts-de-Cé et Nantes. 
 
Les suivis initiés en 2000 ont été mis en œuvre en 2001. Initialement prévus pour 3 ans, ils se sont 
achevés en 2004. Compte tenu de leur intérêt, du retard dans les travaux et de l’évolution du site, 
il a été décidé de les prolonger dans une version dite « allégée » jusqu’à la fin de l’année 2006. 
 
Les suivis de cette opération expérimentale ont été riches et porteurs d’enseignements pour la mise 
en place de futures actions visant à relever la ligne d’eau. 
Les suivis ont contribué à une meilleure connaissance du fonctionnement de la Loire malgré une 
insuffisance sur le thème essentiel du transport sédimentaire ; cette lacune devant être comblée 
dans le cadre du Plan Loire 2007/2013. 
 
Les objectifs assignés aux seuils sont globalement atteints. Les écarts constatés par rapport à 
l’évaluation de l’impact des seuils sont quantitatifs. Ils résultent de l’hydrologie de la Loire, peu 
favorable à des remaniements importants : par exemple, l’érosion du bras de Cul-de-Bœuf est de 
0,35 à 0,40 m au lieu du 1 m optimum. 
 
Les suivis ont également mis en évidence l’étroite relation qu’il existe entre l’hydrologie et le milieu 
vivant. En effet, qu’il s’agisse des poissons, des oiseaux ou de la végétation, ils répondent 
davantage aux contrastes hydrologiques qu’à l’aménagement lui-même. Les résultats sont de fait 
difficilement interprétables, surtout pour la végétation dont le temps de réponse est plus long. 
 
En conclusion des suivis, les seuils ont rempli leur mission d’un point de vue hydraulique. Le 
relèvement du niveau d’eau d’étiage dans ce secteur de Loire est effectif et significatif. Cependant, 
cet aménagement fait l’objet de nombreuses critiques et controverses principalement liées à son 
aspect et à la gêne qu’il constitue pour la navigation de plaisance, en période estivale. 
 
  

http://www.loire-estuaire.org/
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Expertise des seuils du Fresne – Ingrandes : 
 
Fin 2004, en parallèle des effets désirés, il est aussi observé des effets secondaires non contrôlés 
de la construction des épis : 
 

 la présence de fosses d’érosion à l’aval immédiat des échancrures des deux seuils. 
 les berges de l’île Meslet ont subi des érosions à l’aval des zones d’ancrage des seuils. Les 

protections en génie végétal ont été arrachées par le courant et le boudin supérieur du 
seuil amont s’est percé. 

 La navigation au droit des deux ouvrages s’est avérée délicate compte tenu de 
l’augmentation de la vitesse du courant dans le chenal navigable balisé (jusqu’à une 
valeur maximale de 2,6 m/s sur l’épi aval). 

 
Dans ce cadre, une étude a été diligentée par VNF à Artelia. Cette étude s’est déroulée en trois 
étapes : 
 

 Phase 1 : Diagnostic des ouvrages et confortement des épis, 
 Phase 2 : Proposition d’aménagements complémentaires, 
 Phase 3 : Approfondissement des scénarios 1 & 2. 

 
La conclusion de cette étude est la suivante (d’après ARTELIA) : 
 
« La construction des épis à radiers est le fruit d’une expérimentation ambitieuse à échelle réelle. 
L’objectif principal de remonter localement la ligne d’eau a été atteint dès la construction de ces 
ouvrages ; cependant des contraintes non anticipées sont aussi apparues rapidement : fragilité des 
épis, non-intégration paysagère, conséquences hydrauliques secondaires (anse d’érosion, fosse, 
difficulté de navigation,…).  
Au-delà de l’expérimentation, un diagnostic sur site a souligné le niveau avancé de détérioration 
des enveloppes des boudins et le besoin de conforter les ouvrages si une utilisation à moyen ou 
long terme est envisagée.  
L’étude menée pour le compte de VNF avec la participation du GIP Loire a permis de confirmer le 
rôle hydraulique positif des ouvrages. Des aménagements des ouvrages en place ont aussi été 
proposés afin de prolonger l’expérimentation.  
L’impact des épis à radiers a aussi été étudié récemment par le bureau d’études Hydratec dans le 
cadre d’une mission pour le GIP Loire-Estuaire. Les conclusions sont les suivantes : 
- Le secteur en amont des ouvrages est celui qui est le moins soumis à une évolution tendancielle 
à l'incision  
- Compte tenu des opérations de remodelage d'épis déjà réalisées, la stratégie d'intervention sur le 
secteur vise surtout à rouvrir les milieux  
- Les simulations réalisées avec le modèle hydrosédimentaire ont montré l'effet positif de la 
restauration des ouvrages dans leur configuration d'origine sur le réengravement des fonds en 
amont. Pour le scénario tendanciel sans intervention, la différence de cote d'eau calculée au bout 
de 40 ans avec ou sans ouvrage dans sa configuration actuelle est de +4 cm environ à Ingrandes. 
En cas de restauration des seuils leur permettant d'assurer la perte de charge initialement prévue 
(0,5m), cette différence de cote serait de +34cm.  
- Les différentes interventions envisageables sur les seuils n'ont pas d'incidence sur la stratégie 
adoptée pour les secteurs plus en aval.  
 
Le suivi expérimental des épis à radiers ainsi que les différentes études menées à l’échelle locale 
(ARTELIA) ou globale (HYDRATEC) confirment de l’effet positif de ces épis dans la reconquête des 
bras morts et dans la remontée de la ligne d’étiage de la Loire.  
Si la méthode et les moyens mise en oeuvre dans le cas des épis du Fresne-sur-Loire ont nécessité 
et nécessitent encore quelques ajustements, il parait pertinent de prolonger l'expérimentation sur ce 
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secteur en adaptant le scénario 2 étudié au cours de la dernière phase d'études. D'une part en 
supprimant les enveloppes géotextiles fragilisées par le temps, d'autre part en reprenant les 
principes du scénario 1 de remodelage des ouvrages du bras secondaire pour une réutilisation des 
enrochements rendus disponibles pour conforter et recharger à l'altitude nécessaire les seuils 
expérimentaux. Ainsi la solution à mettre en oeuvre devra permettre de maintenir pour partie les 
gains générés par l'aménagement initial en gommant ses impacts négatifs (paysager et de 
navigation notamment). » 
 
Commentaire Evaluation 

L’étude d’Artelia a permis de dresser un diagnostic de l’état des ouvrages et de 
proposer des scénarii d’intervention. Deux d’entre eux ont été approfondis afin 
d’envisager le choix d’un scénario permettant de remédier aux désordres constatés. 
En ce sens, l’étude a répondu aux attentes intiales prévues au contrat. 

 

 
 

 Les travaux de remodelage des épis entre Chalonnes et la Pointe 
 

Source : site Internet du GIP Loire Estuaire (www.loire-estuaire.org) et données transmises par VNF dont 
rapports de synthèse des suivis d’Egis eau, rapport de suivi flore et habitats de THEMA Environnement 
(2010, 2014). 
 
Rappel historique : 
 
Cette opération expérimentale visait à libérer une partie du sable piégé entre les épis pour qu'il 
puisse se déposer dans le lit et faire ainsi remonter la ligne d'eau. Les travaux ont été réalisés en 
2009 sur un linéaire d'une dizaine de kilomètres. Quatre-vingts épis environ ont été remodelés 
suivant une technique mixte associant : 
 

 Un raccourcissement de la longueur de l'ouvrage sur les 2 rives permettant d'élargir le 
chenal de 50 m au maximum. 

 Un abaissement de la hauteur de l'épi de l'ordre de 50 cm. 
 
Sur les secteurs où les tirants d'eau sont critiques à l'étiage, un abaissement des ouvrages a été 
privilégié. 
 

 
Figure 7 : Principe d’intervention sur les épis (source : lettre « Epis de Loire n°1 ») 

 
Le projet étant expérimental, un suivi scientifique a été mis en place sur 5 années pour analyser in 
situ les objectifs escomptés. L’année 2009 fait office d’état 0. 
 
  

http://www.loire-estuaire.org/
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Le suivi des effets attendus du projet revêt une importance puisqu’il conditionne la reproductibilité 
de l’opération aux épis de navigation implantés sur la Loire entre Angers et Nantes. Il se divise en 
3 thèmes : 
 

Tableau 1 : Les thèmes du suivi expérimental 
Thème Objectif du suivi 
Thème 1 : Suivi de la 
ligne d’eau 

Apprécier directement l’efficacité du projet. 

Thème 2 : Sédimentologie C’est la remobilisation des sédiments dans le chenal qui doit 
permettre une rehausse de la ligne d’eau. 
Il est donc nécessaire d’analyser la corrélation entre la 
remobilisation des sédiments et la rehausse de la ligne d’eau 
notamment pour définir l’opportunité de reproduire l’opération. 

Thème 3 : Répartitions 
des vitesses dans le 
chenal 

La rehausse de la ligne d’eau passe par une meilleure 
répartition des débits et vitesses dans l’ensemble du chenal. 
Le suivi permettra de valider cet effet escompté. 

 
En dehors des effets directement attendus du projet expérimental, des incidences sont attendues 
sur l’environnement dans la zone d’expérimentation. 
Le relèvement de la ligne d’eau en étiage, escompté par l’opération, doit globalement avoir des 
effets positifs sur le milieu biologique et les usages : 
 

 Augmentation des surfaces et des durées de mise en eau des boires, 
 Régénération et humidification des milieux colmatés, favorisant l’installation des 

peuplements aquatiques et amphibies des sables, 
 Maintien du potentiel exploitable des nappes souterraines, 
 Diminution des vitesses et des courants dans le chenal de navigation. 

 
Par contre, quelques effets potentiellement négatifs ont également été identifiés lors de la 
réalisation des dossiers réglementaires : étude d’impact et évaluation des incidences Natura 2000. 
 
Vis-à-vis de la biodiversité, la réduction de la superficie de grèves sableuses représente une 
diminution de la capacité d’accueil pour les oiseaux nicheurs. 
Vis-à-vis des usagers, le projet pourrait diminuer le tirant d’eau dans le chenal de navigation, 
notamment en points particuliers. 
 
Un suivi a donc été mené en parallèle du suivi expérimental pour déterminer plus précisément les 
effets négatifs du projet sur l’environnement. Cinq thèmes d’études ont ainsi été retenus. 
 
Les thèmes du suivi sont les suivants : 
 

Tableau 2 : Les thèmes du suivi d’impact 
Thème Objectif du suivi 
Thème 4 : Suivi de la 
nappe 

Suivi des effets sur le captage de Rochefort sur Loire 

Thème 5 : Suivi 
ornithologique 

Suivi des effets sur la reproduction des Sternes Naines, du 
Pierregarin et du Petit Gravelot. Ces espèces ayant justifié le 
classement Natura 2000 du secteur, le projet ne doit pas remettre 
en cause leur conservation. 

Thème 6 : Suivi de la 
flore et des habitats 

Suivre l’évolution de la conservation des habitats ayants justifié le 
classement Natura 2000 du site. 

Thème 7 : Suivi de la 
navigation et de la 

Déterminer un éventuel impact sur la navigation et la pêche 
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Thème Objectif du suivi 
pêche 
Thème 8 : Reportage 
photographique 

Visualiser l’évolution de la largeur du chenal 

 
 
Résultats : 
 
Commentaire Evaluation 

Le suivi de l'efficacité de l'opération, en cours de réalisation, donne les premiers 
enseignements suivants : 
 

 On observe une érosion générale des grèves notamment au contact du 
chenal d'étiage, en particulier sur le secteur amont de la zone d'étude. 

 De forts mouvements sédimentaires, avec alternance de sédimentation et 
d'érosion, se produisent aussi bien dans le lit que sur les grèves ; le niveau 
des fonds dans le chenal est remonté d'une valeur moyenne de 13 cm 
depuis 2009. 

 L'opération a produit une remontée effective de ligne d'eau de l'ordre de 
20 cm pour les débits inférieurs à 250 m3/s. 

 
Il s'agit donc d'un principe d'intervention efficace qui a été repris dans le programme 
d'actions. 

 

Le suivi de l’impact de l’opération, en cours de réalisation, donne les premiers 
enseignements suivants : 
 

 Suite à la décision du comité de suivi, le niveau de nappe ne fait plus l’objet 
de suivi, la méthodologie souhaitée initialement n’étant pas valide. 

 Au terme des trois premières années de suivi, il n’est pas évident de tirer des 
conclusions s’agissant de l’avifaune. L’installation des oiseaux des grèves et 
des berges est en grande partie conditionnée par les niveaux d’eau qui 
règnent lors de leur arrivée sur les sites et au cours de la reproduction. Il 
n’est donc pas aisé de mettre en relation les effets des travaux effectués et la 
reproduction des oiseaux. 

 Concernant la flore et les habitats, la comparaison diachronique met en 
évidence un raccourcissement significatif de certain transects suivis, lié à la 
ligne d’eau plus proche du pied de berge (pour un débit de Loire 
comparable) et une tendance globale à la dégradation des habitats par le 
développement d’espèces exotiques envahissantes (Paspale distique et 
Jussies) ; développement qui ne peut pas être corrélé aux opérations de 
remodelage des épis. 

 L’exploitation des suivis photographiques n’est pas aisée en raison de 
conditions de prise de vue (cadrage, débit…). 

 

 

 Le remodelage des épis est donc une opération efficace dont les impacts sur les 
différentes thématiques suivies ne semblent pas significativement négatifs. 
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 L’opération structurante de dévégétalisation 
 

Rappel historique : 
 
Par ailleurs, Voies navigables de France, en tant que gestionnaire du domaine fluvial, a engagé en 
2012 une opération de dévégétalisation dans le bras navigable de la Loire et certains bras 
secondaires. Cette opération, programmée sur 3 ans, sur plusieurs sites entre Ancenis et Nantes, 
possède un triple objectif : 
 

 Redonner au lit sa pleine capacité hydraulique pour une évacuation efficace des crues. 
 Lutter contre l'incision du lit en élargissant la section hydraulique. 
 Constituer des travaux préparatoires aux actions de remodelage des épis prévues dans le 

cadre du programme d'actions. 
 
En 2011, Voies Navigables de France (VNF) avait identifié initialement 17 sites sur lesquels des 
travaux de dévégétalisation devaient être engagés. 
Suite aux études pré-opérationnelles et aux études réglementaires menées dans ce cadre jusqu’en 
2013, il s’avère que seuls deux sites ont fait l’objet de travaux en 2013 (bras de l’Ile Macrière et 
bras de l’Ile Coton) tandis que 6 sites devaient faire l’objet de travaux de dévégétalisation en 
2014 ; ces derniers n’ayant encore pas eu lieu en raison de procédures environnementales 
réglementaires en cours d’instruction (dossier de dérogation à la protection des espèces). 
 
Compte tenu de ces procédures en cours, les travaux ne seront pas réalisés en 2014 et seront, 
s’ils-sont autorisés, réalisés en 2015. 
 
Résultats : 
 
Commentaire Evaluation 

Il est donc impossible d’évaluer les résultats obtenus sur ces travaux de 
dévégétalisation ; néanmoins, les enseignements que l’on peut en tirer sont : 
 

 Une adaptation (calage préalable) des travaux de dévégétalisation réalisée 
en concertation avec le Maître d’Ouvrage (VNF), le Maître d’œuvre 
(ARTELIA), l’assistant à Maîtrise d’Ouvrage (THEMA Environnement), le 
CORELA (animateur du contrat Loire estuarienne amont et animateur du site 
Natura 2000), la Fédération de Pêche de Maine-et-Loire (l’expert technique 
du contrat) et les entreprises en charge de la réalisation des travaux. Cette 
adaptation constitue une démarche partagée très intéressante ayant permis 
de valider, in situ : 

o les travaux de dévégétalisation à réaliser (localisation, nature, 
modalités d’intervention, modalités de valorisation des produits 
végétaux), 

o les secteurs de mise en défens à maintenir (habitats d’intérêt 
communautaire, stations d’espèces végétales protégées, stations 
d’espèces végétales exotiques envahissantes), 

o les aires de stockage des produits de la dévégétalisation et 
d’installation de chantier, 

 

 Une nécessaire prise en compte de la complexité de définition des travaux 
en Loire et des procédures environnementales inhérentes à ce type de projet 
(en envergure) et des enjeux biologiques et écologiques associés, 

 Une anticipation indispensable avant la réalisation de tels travaux (calage 
d’un rétroplanning précis). 

 
à 
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 Les travaux engagés ont permis la mise en œuvre d’une méthodologie de travail 
concertée et l’application des principes de prise en compte de la biodiversité sur les sites ayant été 
dévégétalisés en 2013. 
 
Illustrations des travaux dé dévégétalisation réalisés sur l’Ile Coton : 
 

  
Evitement des vasques à Jussie Respect de la ripisylve – accès de chantier limité et 

localisé 

  
Valorisation du bois : grumes Branches broyées sur place (production de plaquettes 

à destination de chaufferie bois) 

  
Piquetage et balisage des stations d’espèces végétales 
protégées et des stations d’espèces exotiques 
envahissantes 

Maintien de la végétation herbacée (dévégétalisation 
ligneuse uniquement) 

 

Source : THEMA Environnement, dans le cadre de la visite de chantier organisée par VNF le 17 octobre 
2013 au lieudit « Les Brevets », commune de Drain (49). 
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 L’embauche d’un animateur du CRE 
 

Pour rappel les missions confiées à cet animateur sont : 
 

 
Figure 8 : Mission du technicien animateur (source : annexe 6 du contrat signé en 2009) 

 
L’embauche d’un animateur a été effective dès l’année 2009 au sein du CORELA. 
Les missions de l’animateur ont ainsi été développées tout au long de 5 années du contrat : 
 

Missions Commentaire Evaluation 

Animation 

L’animation du contrat et surtout, des projets, a été réalisée par 
l’animateur du CORELA. 
Cette animation s’est traduite par l’organisation de très nombreuses  
réunions locales associant maîtres d’ouvrages, experts techniques, 
associations et riverains dans le cadre des groupes de travail locaux 
ou dans le cadre de rencontre bipartite entre le CORELA et le 
Maître d’Ouvrage. 
Cette animation a porté ses fruits puique de 9 projets en 2009, 31 
projets sont isncrits au contrat suite à la signature de 2 avenant en 
2010 et 2012. 
Il résulte donc de cette animation une véritable dynamique de 
territoire et une appropriation de la Loire par les communes 
riveraines. 
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Missions Commentaire Evaluation 

Planification 

Faisant face à la multiplication des projets émergents durant le 
contrat (le contrat est passé de 9 à 31 projets entre 2009 et 2014), 
la nécessité de planifier les actions sur le territoire s’est imposée à 
l’animateur. En outre, cette planification est également interne à 
chaque projet qui, partant d’une volonté de faire, doit être réfléchi 
dans le temps et l’espace. Dans bon nombre de cas, une 
réorientation par rapport au projet initial, pas toujours en phase 
avec la stratégie générale, a souvent été nécessaire. 

 

Coordination 

Cette planification repose également sur la coordination des projets 
et des travaux. S’agissant du montage des projets, les prérogatives 
du CORELA ont été dépassé en ce sens que pour faire face au 
défaut de certains Maîtres d’Ouvrages en terme de moyen et de 
compétence, l’animateur du CORELA s’est substitué à la Maîtrise 
d’Ouvrage (rédaction des dossiers réglementaires, des demandes 
d’AOT4, constitution des dossiers de consultation des entreprises…).  
Ces actions ont toutefois été menées dans l’objectif de faire aboutir 
certains projets clairement définis qui n’attendaient plus que la 
formalisation desdits dossiers et leurs autorisations pour être 
réalisés. 

 

Organisation des 
travaux de restauration 
et d’entretien des 
annexes fluviales 

Comme pour le point précédent, l’objectif d’organisation des 
travaux de restauration et d’entretien des annexes fluviales est 
atteint voire dépassé considérant qu’encore une fois, le CORELA a 
été au-delà de ce qu’il était censé faire pour d’une part, que le 
projet avance et d’autre part, se substituer au défaut de la Maîtrise 
d’Ouvrage. 

 

Suivi des travaux de 
restauration et 
d’entretien des annexes 
fluviales 

Comme pour le point précédent, l’objectif de suivi des travaux de 
restauration et d’entretien des annexes fluviales est atteint voire 
dépassé considérant qu’encore une fois, le CORELA a été au-delà 
de ce qu’il était censé faire pour d’une part, que le projet avance et 
d’autre part, se substituer au défaut de la Maîtrise d’Ouvrage. 

 

 

 Les missions confiées à l’animateur du contrat ont été remplies à savoir que les rôles 
planification, de coordination, d’organisation et de suivi des travaux de restauration et d’entretien 
des annexes fluviales de la Loire, ainsi que le suivi général du contrat ont été correctement 
réalisés. Il n’en demeure pas moins que le rôle de responsable de chantiers, devant rester limité, a 
été dépassé pour faire face au défaut de compétence et/ou de moyens de certains Maître 
d’Ouvrage (portage de dossiers réglementaires par exemple voire suivi de travaux). En outre, 
autant le rôle d’animation locale est reconnu à l’unanimité par les acteurs concernés, autant le 
suivi général du contrat a partiellement pâti du temps alloué à l’animation locale et du temps 
passé à se substituer aux différentes Maîtrises d’Ouvrage (outils de suivi qui auraient pu être 
complets, animation générale qui aurait pu être plus « active »…). Ceci peut notamment 
s’expliquer par le fait que l’évolution du contrat depuis 2009 est significative puisqu’elle triple le 
nombre de projets inscrits au contrat et double le nombre de porteurs de projets (Maître 
d’Ouvrage). En conséquence, le budget prévisionnel alloué au contrat s’en trouve également 
doublé sans que pour autant, les moyens techniques et humains n’aient été modifiés. 
 
  

                                           
4 AOT : Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public fluvial. 
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   3.3.2 Analyse financière 
 

Source : CORELA 
 

 Coût du contrat 
 

La comparaison entre le budget provisionné en 2012 (date du dernier avenant au contrat) et le 
budget engagé en 2014 est illustrée par le tableau ci-dessous : 
 

BUDGET PROVISIONNE 
(2012) 

BUDGET ENGAGE 
(2014)  

% DU BUDGET PROVISIONNE 

11 644 162€ 7 464 157€* 
 

64% 

* dont 92 000€ de provision (2014) 
  

 
Ainsi, le budget engagé ne dépasse pas le budget provisionné en 2012 et représente 64% de 
celui-ci. 
 

 Analyse des coûts 
 

La répartition des coûts entre les actions portées par V.N.F., les actions concernant les annexes 
fluviales et le fonctionnement nécessaire au C.R.E. 2009-2014 est illustrée par le tableau ci-
dessous : 
 

Rappel budget 
provisionné (2012) 

 
  

% DU BUDGET ENGAGE 

11 644 161€ 
 

Budget engagé (2014) 7 464 157€ / 

7 347 095€ 
 

Dont V.N.F. (2014) 4 969 977€ 67% 

3 676 521€ 
 

Dont Annexes fluviales (2014) 1 944 521€ 26% 

620 546€ 
 

Dont Fonctionnement (2014) 549 659€ 7% 

 

 Cette analyse met en évidence que sur le budget engagé total, les actions portées par 
V.N.F. représentent plus de deux tiers du budget total (67%) tandis que le dernier tiers du budget 
se répartit entre les actions en faveurs des annexes fluviales (26%) et le poste « Fonctionnement » 
(7%). 
 
La répartition des coûts au sein des actions portées par V.N.F. sont illustrées dans le tableau ci-
arpès : 
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OPERATION 
BUDGET PROVISIONNE 

(2012) 
BUDGET ENGAGE 

(2014)  
% DU BUDGET 

PROVISIONNE 

Remodelage des épis 2 887 095€ 2 791 287€ 
 

97% 

Seuils expérimentales 
du Fresne 

60 000€ 59 690 €  99% 

Opérations structurante 
de dévégétalisation 

4 400 000€ 2 119 000 €  48% 

 

 Les budgets provisionnés en 2012 ont été engagés à près de 100% pour les opérations 
de remodelages des épis et des seuils expérimentaux du Fresne. Les opérations de dévégétalisation 
n’ont pu être engagées qu’à la hauteur de 50%. 
 
La répartition des coûts entre le coût des actions au bénéfice de la boire Torse et le coût en faveur 
des autres annexes fluviales est illustrée par le tableau ci-dessous : 
 

Rappel budget 
provisionné (2012) 

 
  

% DU BUDGET ENGAGE 

3 676 521€  
Budget engagé 

Annexes fluviales 
(2014) 

1 944 521€ / 

1 332 404€  
Dont boire Torse 

(2014) 
1 319 954€ 68% 

2 342 897€  
Dont autres Annexes 

(2014) 
624 567€ 32% 

 

 Cette analyse met en évidence que sur le budget engagé uniquement en faveur des 
annexes fluviales, le coût des actions en faveur de la boire Torse représente plus de deux tiers du 
budget total (68%). 
 
Analyse des coûts en faveur des annexes fluviales autre que la boire Torse par rapport au budget 
total engagé (bilan 2014) : 
 

BUDGET ENGAGE 
(2014) 

BUDGET AUTRES ANNEXES 
(2014)  

% DU 

BUDGET 

PROVISIONNE 

7 464 157€* 624 567€ 
 

8% 

* dont 92 000€ de provision (2014) 
  

 

 Ainsi le budget engagé en faveur des annexes fluviales, autres que la boire Torse, 
représente un peu plus de 8% du budget total du contra. 
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 Répartition des coûts par stade d’avancement 
 

La répartition des coûts par stade d’avancement en faveur des annexes fluviales (y compris la boire 
Torse), hors coûts « V.N.F. » et « Fonctionnement », est illustrée par le tableau ci-dessous : 
 

Rappel budget 
provisionné (2012) 

 
  

% DU 

BUDGET 

ENGAGE 

3 676 521€  
Budget engagé 

Annexes fluviales 
(2014) 

1 944 521€ / 

247 340€  Etude 169 707€ 9% 

3 301 686€  Restauration 1 753 740€ 90% 

126 275€  Suivi 21 074€ 1% 

 

 
 

 Ainsi, il est mit en évidence que le poste « Restauration » représente la part la plus 
importante des coûts (plus de 90% : ces coûts comprennent les travaux de la boire Torse) tandis 
que le poste « Etude » représente moins de 10% et le poste « Suivi » seulment un peu plus de 1% 
des coûts.  

8,7% 

90,2% 

1,1% 

Etude

Restauration

Suivi
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  3.4 BILAN DU CONTRAT 

 

   3.4.1 Analyse de l’organisation/structuration du contrat 
 

Le programme Loire estuarienne amont et le CRE Loire estuarienne amont s’organisent autour des 
acteurs suivants : 
 

 Les financeurs que sont l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Régional des Pays de 
la Loire, les Conseils Généraux de Loire-Atlantique et de Maine-et-Loire, 

 L’animateur représenté par le CORELA avec une personne affectée spécifiquement à cette 
mission, 

 Un partenaire technique privilégié, la Fédération de Pêche de Maine-et-Loire, intervenant 
autant que de besoin sur la définition et/ou la validation technique des projets, sur 
l’ensemble du tronçon considéré (de Montsoreau à Nantes), 

 Des partenaires « institutionnels » que sont les associations locales de la Loire et/ou les 
structures parapubliques œuvrant sur le Loire mais également les services de l’Etat et 
membres consultatifs, 

 Ainsi que l’ensemble des Maîtres d’Ouvrages, c’est-à-dire les collectivités locales, les 
fédérations de pêche de Maine-et-Loire et de Loire-Atlantique et Voies Navigables de 
France (VNF). 

 
On se reportera à la figure page 85 présentant schématiquement cette organisation. 
 
En outre, l’ensemble de ces acteurs sont réunis à diverses échelles pour faire vivre ce contrat et 
mettre en œuvre les divers projets inscrits au contrat. Trois instances suivent ainsi le contrat et les 
projets : 
 

 Les groupes de travail. Animé par le CORELA, ces groupes de travail sont constitués de 
représentants locaux intéressés par un projet donné sur un territoire donné. Son objectif est 
d’élaborer un projet de restauration en cohérence avec les réalités du site 
(dysfonctionnements constatés sur le terrain) dans un souci de concertation locale et de 
décision partagée. 

 Le comité technique et scientifique. Ce comité regroupe des experts techniques ayant une 
connaissance approfondie de la Loire et permet de valider, techniquement et 
scientifiquement, les choix et propositions de restauration décidées à l’échelle locale. Ce 
comité a l’avantage d’avoir une vision élargie des problématiques du fleuve et de 
recadrer, le cas échéant, la définition des projets au regard de l’objectif global du contrat 
Loire estuarienne amont. 

 Le comité de pilotage. Instance administrative, le comité de pilotage valide le programme 
d’actions tant sur les aspects techniques (sous couvert de la prévalidation du comité 
technique et scientifique) que budgétaires (validation des enveloppes budgétaires 
envisagées et de leur financement). 

 
Ces différentes instances travaillent donc graduellement selon le triptyque : 
conception/analyse/validation. 
 
On se reportera à la figure page 86 présentant schématiquement cette organisation. 
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Figure 9 : Schéma d’organisation / structuration du contrat 
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Figure 10 : Schéma d’organisation des instances suivant le contrat et les projets 
 

Commentaire Evaluation 

La gouvernance du contrat, tout commme l’organisation des instances de travail mis en place depuis 2009, a été efficace. La répartition des 
rôles et fonctions des différents acteurs impliqués est cohérente vis-à-vis des objectifs du contrat.  
 
 

 Cette méthode de travail satisfait une large majorité des acteurs consultés lors de l’enquête menée pour établir ce bilan avec quelques leviers 
d’amélioration proposés (amélioration du suivi/historique des CR de réunions des différentes instances, réflexion sur la fréquence des CTS…). 
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   3.4.2 Définition et conduite des projets 
 

Lorsqu’on analyse la définition et la conduite des projets (après recueil des avis des personnes 
enquêtées), plusieurs constats peuvent être énoncés : 
 

 La définition des projets est le fruit « d’opportunités » naissant de la « volonté de faire » de 
collectivités locales (communes, communautés de communes, syndicats, …) sans qu’une 
vision globale à l’échelle du programme d’actions sur les annexes fluviales soit forcément 
présente. 

 
Commentaire Evaluation 

Insufflation d’une véritable dynamique de territoire et de 
mobilisation/sensibilisation des acteurs.  
Pas de vision globale à l’échelle du programme d’actions sur les annexes 
fluviales (limite de stratégie de programmation dans le cadre de la restauration 
des fonctionnalités des annexes) : pas de priorisation de projets si tant est qu’il 
en faille une. 

 

 
 Des Maîtres d’Ouvrage diversifiés : 

 
Commentaire Evaluation 

N’ayant pas les mêmes champs de compétences. 
N’ayant pas la même relation à la Loire et par conséquent pas forcément les 
mêmes objectifs d’intervention. 

 

N’ayant pas les mêmes moyens techniques et financiers. 
N’ayant pas les mêmes objectifs temporels et spatiaux (ce qui peut entrainer 
ponctuellement des retards de réalisation alors que tout est prêt et pourrait être 
engagé : exemple de la boire du Cellier en attente des travaux de 
dévégétalisation de VNF). 

 

 
 Une animation du contrat et des projets reconnue par la majorité des acteurs : 

 
Commentaire Evaluation 

Investissement important du CORELA auprès des acteurs locaux des territoires 
concernés par les projets émergents (concertation, pédagogie, recadrage des 
logiques d’interventions au regard des enjeux globaux) (cf. tableau ci-après). 
Une fédération des acteurs et une mise en réseau fonctionnelle et efficace au 
travers des groupes de travail. 

 

Un partenaire technique prépondérant, la Fédération de pêche du Maine-et-
Loire (liée à la genèse du contrat), mais dont le rôle n’est pas toujours compris 
par l’ensemble des acteurs (notamment s’agissant d’intervention en Loire-
Atlantique) : qui fait quoi ? 

 

Mission dépassant le cadre de l’animation / coordination / suivi des projets pour 
faire face au défaut de certains Maîtres d’Ouvrage : 

o Portage des dossiers de subvention (centralisation), 
o Portage des dossiers réglementaires (demande d’AOT, dossier 

Loi sur l’Eau, dossier d’incidence Natura 2000), 
Cela implique un investissement important en temps et en compétence, 
Dans certains cas, la substitution complète du Maître d’Ouvrage (exemple des 
projets portés par les Fédérations de Pêche en lieu et place des collectivités 
locales). 
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Tableau 3 : le rôle d’animation - Nombre de rencontres avec les porteurs de projets 
Nombre de rencontres avec les porteurs de projets 

2009 2010 2011 2012 2013 Total 

31 67 86 74 52 310 
Source : CORELA 

 
 

   3.4.3 Suivi/indicateurs 
 

 Evaluation des actions engagées 
 

Afin d’évaluer l’efficacité des travaux engagés sur les sites, un dispositif de suivi doit être mis en 
œuvre conformément aux spécifications du contrat (« renseignement d’indicateurs de suivi, 
alimentation de la base de données et porter à connaissance des données »). 
 
Plus précisément, le contrat prévoyait, pour chaque annexe, un suivi sur : 
 

 les conditions de connexion hydraulique des annexes, la caractérisation des fonctionnalités 
hydrodynamiques et hydrosédimentaires du lit mineur, 

 un indicateur floristique spécifiquement adapté à ce type de milieu, 
 des indicateurs du CRE « Zones humides », notamment les indicateurs biologiques de la 

DCE, conformément au cahier des charges de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 
 des indicateurs spécifiques aux actions des plateformes « eau, espaces, espèces » et 

« estuaire », en accord avec le comité régional du Plan Loire. 
 
Dans ce cadre, les suivis hydroécologiques sur les sites ayant fait l’objet de travaux ont été mis en 
œuvre de la manière suivante : 
 

Suivi des travaux 

Sites Nature des suivis Protocole de suivi Résultat des suivis 

Gennes 

Suivi faune/flore 

Relevés phytosociologiques 
par transect, 
 
Inventaire poisson : pêche 
électrique 
 
Inventaire amphibien, 
mammifères et oiseaux : 
observation à vue à 
l’avancement. 

Présence importante de Jussie 
2 brochetons observés 

Bessé Présence importante de Jussie 

Passage Présence d’espèces végétales 
protégées (Nymphoides 
peltata et Inula britanica) et 
maintien de la présence de 
Jussie 

Gazellerie 1 brocheton observé 

Seil Richesse spécifique végétale 
globale moyenne, absence de 
Jussie 

Rompure Richesse spécifique végétale 
globale moyenne, absence de 
Jussie 

Nigaudière 4 brochetons observés 

Suite du tableau page suivante 
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Suivi des travaux 

Sites Nature des suivis Protocole de suivi Résultat des suivis 

Sites de remodelage des 
épis entre Chalonnes et 
la Pointe 

Suivi des effets attendus 
du projet : 
Ligne d’eau 
Remobilisation des 
sédiments 
Répartition et vitesse des 
écoulements 
Echanges nappe/fleuve 
Suivi des impacts 
indirects du projet sur 
l’environnement et les 
usages : 
Faune, Flore, Usages, 
Paysage 

Stations limnimétriques 
Bathymétrique 
Topographie 
Granulométrie 
Chaine d’érosion 
Relevés ornithologiques 
(IPA) 
Relevés phytosociologiques 
Tirants d’eau 
Fréquentation du site 
Reportage photographique 

Remobilisation des 
sédiments : 
Forte réponse constatée entre 
2009 et 2010 – ajustements 
du milieu après travaux 
Entre 2010 et 2012, réponse 
morphologique plus modeste 
Couche active toujours 
importante (indiquée par les 
chaines d’érosion). 
Dé-végétalisation effectuée 
sur les grèves 
Pas d’observation 
d’incidences négatives sur le 
tirant d’eau (Q 200 m3/s) 
Témoignage d’usagers et 
baliseurs VNF sur la sinuosité 
du chenal plus marquée 

Sites dévégétalisés (bras 
de l’Ile Macrière et bras 
de l’Ile Coton) 

Suivi flore protégée 
Suivi dynamique végétale 
Remobilisation des 
sédiments 

Recensement flore 
protégée 
Suivi phytosociologique 
Chaine d’érosion 

Suivi non encore mis en 
œuvre donc évaluation non 
possible 

Louet Suivi Castor 
Suivi Odonates 

 Etat zéro complet, suivi à 
mettre en œuvre après travaux 

 

Commentaire Evaluation 

Les suivis permettant d’évaluer les gains et les impacts des travaux engagés dans le 
cadre du contrat Loire estuarienne amont ont été mis en œuvre. En revanche, leur 
analyse est parfois rendu compliquée en raison de manque de données comparables 
entre état intial avant travaux et état restauré après travaux. 

 

 

 Le suivi des travaux, en tant qu’outil d’évaluation de l’efficacité des actions, souffre d’un 
manque de cadre méthodologique clair des protocoles à mettre en œuvre. Les suivis sont partiels 
en ce sens que seule la Fédération de Pêche de Maine-et-Loire a mis en œuvre un dispositif de 
suivi homogène et standardisé lorsqu’elle était Maître d’Ouvrage des travaux, tout comme VNF 
dans le cadre du remodelage des épis ; les suivis des travaux de dévégétalisation n’ayant pas 
encore débutés. 
En outre, la comparaison entre l’état avant travaux et après travaux est difficilement appréciable 
sur l’indicateur « biodiversité », les inventaires réalisés lors de l’état initial du site n’étant pas 
systématiquement comparables aux suivis mis en œuvre après les travaux. Cela revient à dire que 
la notion d’indicateur d’impact sur la biodiversité peut, semble-t-il, être amélioré. 
Sur d’autres thèmes, des indicateurs de réussite (indicateurs poissons et indicateurs connectivité) 
ont été mis en œuvre de manière pertinente et efficace. 
S’agissant des indicateurs mis en œuvre sur les travaux engagés par VNF, ces derniers apportent 
un éclairage adapté sur l’efficacité des actions et sur les impacts sur le cadre biologique. Il n’en 
demeure pas moins que la rigueur dans la mise en œuvre des suivis est un objectif important à 
perpétuer. 
 
Ces suivis, qui ont le mérite d’exister sont simples : relevés d’espèces végétales protégées 
(indicateur présence/absence), relevés phytosociologiques devant permettre une comparaison 
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avant travaux/après travaux, suivi par présence/absence des groupes faunistiques suivant 
(amphibiens, oiseaux, mammifères, suivi normé des poissons par pêche électrique. Ils semblent 
néanmoins proportionnés et adaptés aux enjeux associés aux travaux engagés sur les annexes 
fluviales. 
 
Il sera toutefois intéressant de standardiser les protocoles de suivi pour des comparaisons entre 
sites et interannuelles plus efficaces, l’établissement d’un état initial suivant les mêmes protocoles 
d’inventaires participant grandement au succès de la mise en œuvre des suivis post-travaux et 
donc de la pertinence de leur analyse. 
 
 

 Poursuite des actions engagées 
 

Ce point découle du précédent. Il apparait en effet que pour un certain nombre de site, le bémol à 
apporter vis-à-vis de l’efficaté des travaux engagés n’est pas la remise en cause des actions bien 
au contraire. Il s’agit en revanche de l’abandon progressif de la veille (surveillance des milieux) 
initiés pendant et à la fin des travaux. 
Le cas le plus flagrant concerne le développement des jussies dont l’arrachage constitue un gage 
de gain écologique sur le long terme. Malheureusement, certains sites comme la boire de Bessé et 
celle de Gennes ne bénéficient pas d’intervention pérenne sur cett espèce exotique envahissante 
qui a ainsi depuis, recolonnisée une bonne partie des territoires qu’elle occupait avant travaux. 
Les groupes locaux qui s’étaient constitués lors de l’élaboration de ces projets (composés 
généralement d’associations riveraines faisant appel à des bénévoles) s’étiolent et finissent par ne 
plus suivre de manière efficace l’évolution des milieux restaurés.  
 
Commentaire Evaluation 

La pérénnisation des actions engagées est partiellement remise en cause, à tout le 
moins sur le compartiment biodiversité, puisqu’on observe sur certains sites un effet 
« boomerang » des espèces, végétales en l’occurrence, à l’origine des 
dysfonctionnements constatés. 

 

 

 Le suivi des travaux, en tant que poursuite des travaux engagés, souffre d’un 
essoufflement de la dynamique impulsé lors de l’élaboration du projet, à tout le moins sur le long 
terme (les suivis post-travaux à court terme étant garants de l’efficacité des travaux. Après la 
restauration, l’entretien semble pourtant obligatoire. C’est cet entretien qui fait défaut sur un 
certain nombre sites ayant bénéficiés de travaux (exemple des problèmes de recolonisation par les 
jussies des sites restaurés) 
 
 

 Evaluation du contrat 
 

Dernier aspect du suivi du contrat : l’auto-évaluation. Comme stipulé au contrat signé, le contrat 
devait faire l’objet : 
 

 d’un suivi annuel, 
 d’un bilan à mi-parcours, 
 d’une évaluation en fin de contrat. 

 
Comme le montre le tableau suviant, le contrat Loire estuarienne amont a été évalué grâce aux 
bilans annuels réalisés par l’animateur, transmis aux financeurs et présentés en COPIL chaque 
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année. Outre ces rapports bilan « Animation Pilotage & suivis du Contrat Restauration Entretien 
Loire estuarienne amont de Nantes à Montsoreau », le contrat devait faire l’objet d’un bilan à mi-
parcours qui n’a pas été réalisé. Seule l’évaluation finale, objet du présent rapport, a été engagée.  
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Suivi du contrat Non réalisé Réalisé Evaluation 

Suivi annuel  Bilan annuel de l’animation transmis 
aux financeurs et présenté en COPIL  

Bilan à mi-parcours Report entre l’avenant 
n°1 et n°2 

 

 
Évaluation en fin de contrat  Fin 2014 

 
 
 

   3.4.4 Communication 
 

 Constat 
 

Outre l’animation locale quasi quotidienne menée par le CORELA, plusieurs outils de 
communication ont été mis en œuvre dans le cadre du contrat : 
 

 Visite de la boire du Passage le 8 avril 2011 et plusieurs visites techniques de sites la 
même année, 

 Montage d’un film sur la Loire et ses annexes projeté le vendredi 10 octobre 2014 lors de 
la 17ème journée de Rencontres du CORELA et diffusable ensuite lors de projection/débats 
pour sensibiliser le plus grand nombre de ligériens et faciliter la mobilisation et 
l’émergence de nouveaux projets, 

 Relai d’information via la presse locale (articles faisant état des travaux engagés 
localement). 

 
L’effort de communication, technique autant que 
financier, est principalement mis sur la diffusion du film 
qui s’articule autour de plusieurs axes : 
 

 Rencontre et découverte d’un patrimoine riche 
(paysage, biodiversité, usages, bâti…) et 
« reconnu » (UNESCO, Natura 2000, …) Un 
territoire dont la richesse est intimement liée à la 
dynamique fluviale. La place des annexes dans 
l’ensemble Loire 

 Des constats et évolutions, 
 Les enjeux, objectifs et besoins … Les solutions 

d’accompagnement pour la reconquête et la 
préservation de cette richesse… 

 La valorisation des projets de restauration 
d’annexes fluviales conduits dans la cadre CRE 
Loire estuarienne amont. 

 
Bulletin d’inscription à la 17ème Journée 

de Rencontres du CORELA du 10 
octobre 2014 
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 Analyse 
 

Commentaire Evaluation 

Le film constitue un support de communication original permettant de poursuivre le 
travail de communication dans le cadre d’un futur programme d’actions (trait 
d’union entre les deux programmes) auquel pourra se greffer d’autres outils de 
communication réguliers. 

 

Issu de la genèse du contrat, de sa mise en place et de ses évolutions au cours des 5 
années passées, le volet communication a été irrégulier de sorte à ce que les 
investissements en termes de moyens et de financement se sont concentrés en fin de 
contrat (ils n’ont pas été homogènes sur la durée du contrat). 

 

 

 La communication sur le contrat est satisfaisante. L’effort s’est concentré en fin de 
contrat lorsqu’il y avait assez de « matière » pour pouvoir diffuser des informations concrètes. 
Néanmoins, la question d’une communication en continue sur le contrat à l’aide d’outil de 
diffusion de l’état d’avancement des différents projets et des « actualités » du contrat peuvent, à ce 
stade, être posées tant en termes de mise à disposition de l’état d’avancement des projets et 
travaux aux différents acteurs concernés qu’en termes d’animation des projets en cours (mise à 
disposition des comptes-rendus de réunions par exemple). 
 
 

   3.4.5 Résultats du contrat et des projets 
 

 Résultats du contrat 
 

Le contrat a vu l’émergence de nombreux projets de restauration d’annexes fluviales dont 
seulement 1 tiers se sont concrétisés par des travaux durant les 5 années du contrat. 
 
Diverses explications contextuelles expliquent l’absence de mise en œuvre des travaux (moyens, 
difficultés procédurales, volonté de mise en œuvre…). 
 
Commentaire Evaluation 

Doit-on mesurer l’efficacité du contrat à l’aune de la proportion des projets qui ont 
été inscrits au contrat ou qui se sont concrétisés (11 en 2009, 21 en 2010, 31 en 
2012 pour « seulement » une dizaine de sites sur lesquels des travaux ont été 
engagés durant le contrat ?) 
Doit-on mesurer l’efficacité du contrat à l’aune du non-dépassement du prévisionnel 
financier ? 
La réponse est certainement à trouver dans un compromis à trouver entre nécessité 
de ne pas brider la volonté de faire et l’obligation de maîtriser les budgets tout en 
inscrivant des projets réalistes dans le temps (échéance du contra) et l’espace 
(maîtrise de la faisabilité des projets). 
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 Résultats des travaux de restauration 
 

Les travaux engagés lors du premier contrat ont, à l’échelle du territoire, permis d’observer un 
retour à une meilleure fonctionnalité des annexes fluviales ayant bénéficiées des travaux : 
 

 Connexion hydraulique restaurée sur tous les sites dont les travaux portaient sur cet axe 
d’amélioration, 

 Support de biodiversité faunistique assurée en particulier vis-à-vis des peuplements 
ichtyologiques (les poissons) et la restauration de la fonction frayère d’un certain nombre 
de site ayant bénéficiés de travaux tel la Boire de Bessé, 

 Support de biodiversité floristique assurée avec une tendance régressive sur certains sites 
(exemple : boire de Bessé, boire de Gennes) en raison de la recolonisation importante de 
la Jussie. 

 
Commentaire Evaluation 

Résultats des travaux de restauration positifs sur tous les sites sur le plan de la 
fonctionnalité hydraulique  

Résultats des travaux de restauration plus mitigés sur le plan écologique (en fonction 
des compartiments biologiques évalués, s’agissant par exemple du compartiment 
floristique et du cas particulier des jussies)  

 
S’agissant des travaux de dévégétalisation portés par VNF, à la date de finalisation du bilan, seuls 
2 sites (bras de l’Ile Macrière et bras de l’Ile Coton) ont fait l’objet de travaux de dévégétalisation 
en 2013. Les autres sites sur lesquels des travaux étaient prévus en 2014 n’ont toujours pas 
dévégétalisés en raison de procédures administratives en cours (dossier de dérogation à la 
protection des espèces). 
 
Il est donc difficile d’évaluer les résultats obtenus sur ces travaux de dévégétalisation ; néanmoins, 
les enseignements que l’on peut en tirer sont : 
 

 Une adaptation (calage préalable) des travaux de dévégétalisation réalisée en concertation 
avec le Maître d’Ouvrage (VNF), le Maître d’œuvre (ARTELIA), l’assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage (THEMA Environnement), le CORELA (animateur du contrat Loire estuarienne 
amont et animateur du site Natura 2000), la Fédération de Pêche de Maine-et-Loire 
(l’expert technique du contrat) et les entreprises en charge de la réalisation des travaux. 
Cette adaptation constitue une démarche partagée intéressante ayant permis de valider, in 
situ, les travaux de dévégétalisation à réaliser, les secteurs de mise en défens à maintenir 
(habitats d’intérêt communautaire, stations d’espèces végétales protégées, stations 
d’espèces végétales exotiques envahissantes), 

 Une nécessaire prise en compte de la complexité de définition des travaux en Loire et des 
procédures environnementales inhérentes à ce type de projet (en envergure), 

 Une anticipation indispensable avant la réalisation de tels travaux (calage d’un 
rétroplanning précis) afin de prendre en compte toutes les thématiques à étudier et à 
solutionner. 

 

 Les travaux engagés lors du premier contrat ont, à l’échelle du tronçon de Loire 
considéré et des sites ayant bénéficiés de travaux, permis d’observer un retour à une meilleure 
fonctionnalité des annexes fluviales. Une marge de progression au regard de l’évolution du 
contexte dans lequel ce premier contrat s’est inscrit semble pour autant se dessiner. 
 



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  95 

  



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  96 

 

   3.4.6 Compatibilité du contrat avec les documents cadre 
 

 Plan Loire Grandeur Nature (PLGN) 
 

Le plan Loire grandeur nature est un plan d’aménagement global qui vise à concilier la sécurité 
des personnes, la protection de l’environnement, le développement économique dans une 
perspective de développement durable. 
 

4 enjeux prioritaires ont été définis : 
 

 

  
Vivre durablement dans les vallées inondables de la Loire et de ses principaux 
affluents 

Plate-forme « prévention des inondations » 
Prévention, protection et réduction de vulnérabilité à travers des programmes coordonnés à 
l’échelle de bassins versants, incluant les aspects économiques. (Etablissement public Loire) 
 

Plate-forme « ouvrages domaniaux et sécurité » 
Travaux de renforcement des digues de Loire appartenant à l’État et  travaux de restauration et 
d’entretien du lit de la Loire. (DREAL Centre) 
 

 

  
Préserver et restaurer le bien commun que sont la ressource en eau, les 
espaces naturels et les espèces patrimoniales 

Plate-forme « eau, espaces, espèces » 
Zones humides, biodiversité, poissons migrateurs… (Agence de l’eau Loire Bretagne, appui de la 
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels) 

 

  
Mettre en valeur le patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager de la 
Loire et de ses principaux affluents pour un développement durable 

Plate-forme « patrimoine et développement durable 
Sites touristiques remarquables, les opérations Loire à Vélo… (Conseil régional du Centre). 
 

 

  
Développer et partager une connaissance globale, fondamentale et 
opérationnelle du fleuve 

Plate-forme « recherche, données, information » 
Coordination des travaux de recherche, le partage des connaissances, la diffusion des données… 
(Etablissement public Loire). 
 

Pour la Loire entre la confluence de la Maine et la mer, concernée par les 4 enjeux : 
 

Plate-forme spécifique « estuaire »  (GIP Loire estuaire). 
Les ambitions du plan Loire grandeur nature sur la période 2007-2013 sont de : 
 

 faire des vallées formées par la Loire et ses affluents, un territoire de développement 
durable tenant compte des risques d’inondation et de sécheresse, en prévenant leurs 
conséquences néfastes, 

 faire du patrimoine naturel, culturel, touristique et paysager du bassin de la Loire et de ses 
affluents, un moteur de développement de l’attractivité, de la compétitivité et de la 
solidarité des territoires ligériens, 

 faire du bassin de la Loire une référence européenne en matière de gestion durable d’un 
grand fleuve et de son bassin versant, de ses sources à son débouché dans l’océan. 

 

Le plan Loire mobilise un partenariat élargi : l'Europe, l’Etat, les collectivités territoriales, les 
acteurs associatifs et la société civile, au service des priorités spécifiques à un territoire vaste pour 
mener un programme d’actions en cohérence avec les grandes politiques nationales et 
communautaires.  

http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/prevention-des-inondations/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/ouvrages-domaniaux-de-letat-et-securite/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/eau-espaces-especes/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/patrimoine/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/estuaire/index.html
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Evaluation du contrat au regard du PLGN 
 

Commentaire Evaluation 

Inscrit dans le PLGN III sur les plateformes « estuaire » et « eau, espaces, espèces, le 
contrat Loire estuarienne amont a initié des travaux de restauration d’annexes 
fluviales en lien étroit avec la plateforme « eau, espaces, espèces » (enjeu n°2 du 
PLGN) et la plateforme « estuaire » dans ses composantes de luette contre les risques 
d’inondation et de gestion durable du bassin de la Loire. 
 
Par conséquent, le contrat est compatible avec le PLGN III. 

 

 
 

 SAGE Loire Estuaire 
 

Le territoire dans lequel s’inscrit le contrat appartient au bassin versant « Loire et petits affluents ». 
 
Les enjeux de ce territoire sont traduits comme suit : 
 
« Agriculture extensive de marais, maraîchage, industrie, port, tourisme… Les usages sont ici 
nombreux et variés, et ont parfois pu provoquer des dégradations. Le principal enjeu est donc de 
parvenir à créer une cohérence entre tous ces usages, cohérence à traduire en termes de gestion 
et de projets. Au-delà, tous les thèmes du SAGE sont ici abordés de façon prioritaire : 
 

 Favoriser la cohérence par une meilleure connaissance mutuelle des acteurs. 
 Favoriser l’accès à la connaissance sur les projets. 
 Définir un cadre d’intervention sur la Loire en amont de Nantes. 
 Veiller globalement à la restauration du fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire et 

des milieux associés. 
 Favoriser la mise en place des actions de restauration sur la Loire en aval de Nantes. 
 Améliorer la transparence migratoire. 
 Améliorer l’accès au public. 
 Améliorer la connaissance des flux amont. 
 Engager les procédures d’élaboration d’un PPRI entre Nantes et Le Pellerin. » 

 
Evaluation du contrat au regard du SAGE Loire Estuaire 
 
Commentaire Evaluation 

Le contrat Loire estuarienne amont s’inscrit dans les objectifs du SAGE à savoir, la 
cohérence par une meilleure connaissance mutuelle des acteurs (volet animation du 
contrat), l’accès à la connaissance des projets (volet communication du contrat), 
définir un cadre d’intervention sur la Loire en amont de Nantes et veiller 
globalement à la restauration du fonctionnement hydro-sédimentaire de l’estuaire et 
des milieux associés (genèse et fondement du contrat). 
 
Par conséquent, le contrat est compatible avec le SAGE Loire Estuaire. 
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 Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 
 

La directive du 23 octobre 2000 adoptée par le Conseil et par le Parlement européen définit un 
cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique au plan 
européen. 
 
Transposée en droit français le 21 avril 2004, la D.C.E. donne la priorité à la protection de 
l’environnement, en demandant de veiller à la non-dégradation de la qualité des eaux et 
d’atteindre le bon état général tant pour les eaux souterraines que pour les eaux superficielles, y 
compris les eaux côtières. En effet, la D.C.E. constitue le cadre de référence en matière de 
politiques publiques de gestion de l’eau. Son objectif est clair, il s’agit d’atteindre suivant les 
masses d’eau, d’ici 2015, 2021 ou 2027, le « bon état écologique et chimique » des eaux 
superficielles et souterraines, et de ne pas dégrader celles qui sont déjà en bon état. Une certaine 
souplesse est cependant prévue et des reports d’échéance ou des objectifs moins stricts restent 
possibles, mais ils devront être justifiés et soumis à consultation du public. Un objectif adapté (le 
bon potentiel écologique) peut par ailleurs être retenu pour des masses d’eau fortement modifiées 
du point de vue de l’hydromorphologie, notamment en raison d’activités économiques. 
 
La législation européenne définit le « bon état » d’une eau de surface quand son état chimique et 
son état écologique sont au moins « bons » (cf. Figure 11). Concernant le volet écologique, celui-
ci intègre des paramètres biologiques, des paramètres physico-chimiques et hydromorphologiques 
soutenant les paramètres biologiques ainsi que des paramètres chimiques (polluants spécifiques). Il 
se décline en 5 classes d’état (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais) : 
 

 

Figure 11 : Principe d’évaluation du bon état 
 
Le suivi de l’état ne se caractérise plus par classe d’aptitude et de fonction (comme le présentait le 
S.E.Q. Eau) mais par le fonctionnement biologique des hydrosystèmes. Les paramètres biologiques 
sont donc traités au même titre que les paramètres chimiques. Ainsi, plus les valeurs des métriques 
biologiques s’éloignent des conditions de référence et plus le milieu devient dysfonctionnel. L’état 
écologique s’évalue ainsi par l’écart entre la situation observée et la situation de référence d’un 
hydrosystème donné. 
 
Evaluation du contrat au regard de la DCE 
 

Commentaire Evaluation 

Les travaux engagés dans le cadre du CRE Loire estuarienne amont s’inscrivent dans 
les objectifs de la DCE en ce sens qu’ils contribuent à l’amélioration de l’état 
écologique de la Loire et en particulier de ses annexes (reconnexion de boire, 
élimintation de plantes invasives, suppression ou arasement d’obstacles à 
l’écoulement des eaux, restauration de zones humides…). 
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 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin 
Loire-Bretagne 2010-2015 

 

Source : S.D.A.G.E. Loire-Bretagne 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) du bassin Loire-
Bretagne est un document cadre instauré par la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. C’est un 
document de planification de la politique de l’eau élaboré à l’échelle des grands bassins 
hydrographiques. Il définit les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau 
avec pour objectif de concilier les usages et la protection de la ressource. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) révisé a été approuvé 
par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne le 15 octobre 2009 à Orléans et est 
entré en vigueur le 18 novembre 2009. Ce document décrit les priorités de la politique de l’eau 
pour le bassin hydrographique et les objectifs à atteindre : 
 

 il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée et durable de la ressource 
en eau. 

 

 il fixe les objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque cours d’eau, plan d’eau, 
nappe souterraine, estuaire et secteur littoral. 

 

 il détermine les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer 
l’amélioration de l’état des eaux et des milieux aquatiques. 

 
Le S.D.A.G.E. Loire-Bretagne est complété par un programme de mesures qui précise les actions 
(techniques, financières, réglementaires) à conduire d’ici 2015 pour atteindre les objectifs fixés. Les 
programmes, travaux et décisions administratives dans le domaine de l’eau (autorisations, 
déclarations, schémas départementaux des carrières…) doivent être compatibles ou rendus 
compatibles avec les dispositions du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne (document opposable aux tiers). 
Les documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, cartes 
communales…) doivent, quant à eux, être compatibles avec ses orientations fondamentales et ses 
objectifs. 
 
Les préconisations du S.D.A.G.E. Loire-Bretagne s’articulent autour des 15 objectifs suivants : 
 

1 Repenser les aménagements des cours d’eau pour restaurer les équilibres 
2 Réduire la pollution des eaux par les nitrates 
3 Réduire la pollution organique, le phosphore et l’eutrophisation 
4 Maîtriser la pollution des eaux par les pesticides 
5 Maîtriser les pollutions dues aux substances dangereuses 
6 Protéger la santé en protégeant l’environnement 
7 Maîtriser les prélèvements d’eau 
8 Préserver les zones humides et la biodiversité 
9 Rouvrir les rivières aux poissons migrateurs 

10 Préserver le littoral 
11 Préserver les têtes de bassin 
12 Réduire le risque d’inondations 
13 Renforcer la cohérence des territoires et des politiques publiques 
14 Mettre en place des outils réglementaires et financiers 
15 Informer, sensibiliser, favoriser les échanges 

 
  



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  101 

 
Ces objectifs sont structurés en orientations et en dispositions. 
 
Parmi les orientations et les dispositions composant l’objectif n°9, l’orientation n°9A : « Restaurer le 
fonctionnement des circuits de migration », composé notamment des dispositions 9A1 (traitant de 
la protection des poissons migrateurs) et 9A2 (traitant des cours d’eau jouant le rôle de réservoir 
biologique) ainsi que l’orientation 9B : « Assurer la continuité écologique des cours d’eau », sont 
des orientations majeures qui sont dictées par les réglementations européennes puis nationales, 
nécessaire pour l’établissement des trames bleues. 
 
Evaluation du contrat au regard du SDAGE Loire-Bretagne 
 
Commentaire Evaluation 

Le contrat Loire estuarienne amont et le CRE Loire estuarienne amont visent à 
résoudre des dysfonctionnements hydro-écologiques constatés de certaines annexes 
fluviales de la Loire et du lit du fleuve s’agissant des opérations de remodelage des 
épis et des opérations expérimentales des seuils du Fresne-Ingrandes. 
 
La reconnexion des annexes fluviales d’une part et les travaux initiés dans le lit de la 
Loire dans le cadre de la stratégie amont de rééquilibrage du lit de la Loire entre 
Nantes et les Ponts-de-Cé s’inscrit dans cette logique de restauration des continuités 
écologiques (reconnexion d’annexes fluviales, travaux d’abaissement ou 
d’éffacement d’ouvrages). 
 
Par conséquent, le contrat est compatible avec le SDAGE Loire-Bretagne. 

 

 

 Loi Grenelle de l’environnement n°2009-967 du 3 Août 2009 relative à la mise en 
œuvre du Grenelle de l’environnement 

 

A l’occasion du Grenelle de l’environnement, l’Etat s’est engagé à la mise en place à l’échéance 
2012, d’une trame verte et bleue, visant à restaurer des continuités écologiques pour les milieux 
terrestres et les milieux aquatiques et préserver la biodiversité. Les objectifs fixés au niveau national 
(France) dans ce cadre sont le traitement de 1200 ouvrages d’ici 2012, et 2000 ouvrages pour fin 
2015, tous objectifs confondus. Les ouvrages sélectionnés parmi ces 2000 ouvrages sont nommés 
ouvrages « Grenelle ». Rapporté au bassin Loire-Bretagne, il s’agit d’engager les travaux avant fin 
2012 sur environ 400 ouvrages. 
 
Evaluation du contrat au regard de la Loi Grenelle 
 
Commentaire Evaluation 

Le commentaire précédent s’applique également ici. 
 
Par conséquent, le contrat est compatible avec la Loi Grenelle.  
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 Réseau Natura 2000 
 

Le réseau Natura 2000 
 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique 
élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC) et de Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
 
Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de 
conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés. Pour ce faire, ils peuvent utiliser 
des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles. L'objectif est de promouvoir une 
gestion adaptée des habitats tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles, ainsi que des particularités régionales et locales de chaque État Membre. 
 
La désignation des sites ne conduit pas les États Membres à interdire a priori les activités 
humaines, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l’état de conservation 
favorable des habitats et des espèces concernés. 
 
Rappel sur le classement des sites Natura 2000 
 

 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

Les ZSC sont instituées en application de la Directive « Habitats » 92/43/CEE du 21/05/1992 
modifiée, concernant la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages. 
 

Saisi par le préfet d’un projet de désignation d’une ZSC, le ministre chargé de l’environnement 
propose la zone pour la constitution du réseau communautaire Natura 2000. La proposition de 
Site d’Importance Communautaire (pSIC) est notifiée à la Commission européenne. Les SIC sont 
ensuite validés par décision de la communauté européenne. Une fois validés, les SIC sont 
désignés comme Zones Spéciales de Conservation (ZSC), par arrêté du ministre de 
l’environnement. 
 

 Zones de Protection Spéciale (ZPS) : 

Les ZPS sont instituées en application de la Directive « Oiseaux » 2009/147/CE du 30/11/2009 
modifiée, concernant la conservation des oiseaux sauvages. 

Saisi par le préfet d'un projet de désignation d'une ZPS, le ministre chargé de l'environnement 
prend un arrêté désignant la zone comme site Natura 2000. Sa décision est notifiée à la 
Commission européenne. 
 
La noton d’habitat 

Un habitat, au sens de la Directive européenne « Habitats », est un ensemble indissociable 
comprenant : 
 

 une faune, avec des espèces ayant tout ou partie de leurs diverses activités vitales sur 
l'espace considéré ; 

 une végétation ; 
 des conditions externes (conditions climatiques, géologiques et hydrauliques). 

Un habitat ne se réduit donc pas uniquement à la végétation. On distingue donc : 
 

 l’habitat naturel : milieu naturel ou semi-naturel, aux caractéristiques biogéographiques et 
géologiques particulières et uniques, dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces 
animales et végétales ; 



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  103 

 l’habitat d’espèce : milieu où vit l’espèce considérée, au moins à l’un des stades de son 
cycle biologique ; 

 les habitats et espèces d’intérêt communautaire sont les habitats et espèces considérés 
comme patrimoniaux au sens de la directive 92/43/CEE dite directive « Habitats - Faune – 
Flore », et de la directive 2009/147/CE dite directive « Oiseaux ». Certains d’entre eux 
sont dits prioritaires et doivent alors faire l’objet de mesures urgentes de gestion 
conservatoire. Les habitats d’intérêt communautaire sont indexés à l’annexe I de la 
directive « Habitats ». Pour les espèces animales et végétales, deux annexes sont à 
considérer : 

- l’annexe II : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire dont la 
conservation nécessite la désignation de Zones Spéciales de Conservation » (ZSC) ; 

- l’annexe IV : « Espèces animales et végétales d’intérêt communautaire qui 
nécessitent une protection stricte ». 

 
Les sites Natura 2000 concernés 
 
Le bief de Loire concerné par le programme Loire estuarienne amont interfère avec les sites du 
réseau Natura 2000 suivant : 
 

 Site de la directive « Oiseaux » – Zone de Protection Spéciale (ZPS) : 
o FR5212002 – Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes, 

 Sites de la Directive « Habitat » – Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : 
o FR5200622 – Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé et ses annexes. 

 
Ces deux sites Natura 2000 sont regroupés dans un unique document d’objectif (DOCOB) réalisé 
par le Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (CORELA) en février 2004.  
 
Il s’agit de la vallée alluviale d'un grand fleuve dans sa partie fluvio-maritime et fluviale, en 
particulier le val endigué et le lit mineur mobile, complétée des principales annexes (vallons, 
marais, coteaux et falaises). Outre son intérêt écologique, le site présente une unité paysagère de 
grande valeur et un patrimoine historique encore intéressant, malgré les évolutions récentes. La 
vallée est historiquement un axe de communication et d'implantations humaines. Elle est marquée 
par les infrastructures de transports, le développement de l'urbanisation et le tourisme. 
 
La Loire a conservé, malgré des aménagements souvent anciens, des caractéristiques de fleuve 
avec un lit mobile. Il se situe par ailleurs dans un contexte géographique et climatique qui induit 
de fortes et irrégulières variations de débit, de l'étiage prononcé aux très grandes crues. La partie 
aval du site est marquée par le passage d'un régime fluvial à un régime estuarien. Ces 
caractéristiques induisent des mosaïques de milieux très variés et souvent originales : vasières, 
grèves, prairies naturelles, bocage, milieux palustres et aquatiques, boisements, pelouses, etc.  
 
Les groupements végétaux présentent des zonations intéressantes en fonction du gradient 
d'hygrométrie et des circulations hydrauliques : végétations des eaux libres ou stagnantes de 
manière temporaire ou permanente en fonction des débits, groupements riverains soumis à la 
dynamique des marées, boisements alluviaux, zones de marais dans les parties latérales et 
quelques vallées adjacentes, etc. La diversité des substrats, la pente, l'orientation des coteaux 
accentuent la richesse des milieux. De nombreuses espèces animales et végétales trouvent dans la 
vallée les conditions nécessaires à leurs cycles biologiques, certaines très originales et de grande 
valeur patrimoniale (angélique des estuaires, castor, poissons migrateurs, chauves-souris 
notamment). Le site est également très important pour les oiseaux. 
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Les habitats d’intérêt communautiare concernés 

Les habitats et espèces d’intérêt communautaire se répartissent le long du site Natura 2000 selon 
trois grands ensembles écologiques distincts. Toutefois certains habitats peuvent se rencontrer dans 
différents contextes, ils présentent alors des faciès de végétation différents tout en étant répertoriés 
sous la même terminologie d’habitat d’intérêt communautaire.  
 
Le SIC est notamment constitué par 15 habitats de l’annexe I de la Directive Habitats 92/43/CEE : 

- Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea uniflorae 
et/ou de l’Isoëto - Nanojuncetea (3130) 

- Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp, (3140) 

- Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou Hydrocharition (3150) 
- Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation à Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion (3260) 
- Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention 

p.p. (3270) 
- Landes sèches européennes (4030) 
- Pelouse rupicoles calcaires ou basiphiles du Alysso-Sedion albi* (6110) 
- Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco 

Brometalia) (* sites d’orchidées remarquables) [6210] 
- Prairie à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) 

[6410] 

- Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin 
[Mégaphorbiaie eutrophe] (6430) 

- Prairie maigre de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
(6510) 

- Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (8220) 

- Roches siliceuses avec végétation pionnière du Sedo-Scleranthion ou du Sedo albi-
Veronicion dillenii [Pelouse pionnière sur dôme rocheux] (8230) 

- Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Silicion albae) (91EO) 

- Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus 
angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris) [91F0] 

 
Les habitats, dont la police est en gras, sont considérés comme prioritaires, c’est-à-dire qu’ils sont 
en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et que l’Union Européenne 
porte une responsabilité particulière pour leur conservation. 
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Figure 12 : Répartition des habitats. 

Source : DOCOB 
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Les espèces d’intérêt communautaire concernées 
 
23 espèces d’intérêt communautaire au titre de la directive « Habitats » sont présentes sur le site 
Natura 2000 : 
 

Groupe Code Nom français Nom latin 

Amphibiens 1166 Triton crêté Triturus cristatus 

In
ve

rt
éb

ré
s 

1044 Agrion de Mercure Coenagrion mercuriale 

1037 Gomphe serpentin Ophiogomphus cecila 

1087 Rosalie des Alpes* Rosalia alpina 

1084 Pique prune Osmoderma eremita 

1083 Lucane cerf-volant Lucanus cervus 

1088 Grand Capricorne Cerambyx cerdo 

1078 L’écaille chinée Euplagia quadripunctaria 

1032 Moule de rivière Unio crassus 

M
a
m

m
ifè

re
s 

1337 Castor d’Europe Castor fiber 

1304 Grand Rhinolophe Rhinolophus ferrum-equinum 

1324 Le Grand murin Myotis myotis 

1321 Vespertilion à oreilles échancrées Myotis emarginatus 

1303 Le Petit rhinolophe Rhinolophus hipposideros 

P
o
is

so
n
s 

1134 Bouvière Rhodeus sericeus amarus 

1106 Saumon atlantique Salmo salar 

1102 Grande Alose Alosa alosa 

1103 Alose feinte Alosa fallax 

1095 Lamproie marine Petromyzon marinus 

1099 Lamproie de rivière Lampetra fluviatilis 

Plantes 
1428 Marsilée à quatre feuilles Marsilea quadrifolia 

1607 Angélique des estuaires Angelica heterocarpa 

Les espèces en gras sont considérées comme prioritaires. 
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34 espèces de la directive « Oiseaux » inscrites à l’annexe I (espèces vulnérables, rares et 
menacées de disparition) sont présentes sur le site Natura 2000 : 
 

Nom vernaculaire Nom latin  Nom vernaculaire Nom latin 

Aigrette garzette Egretta garzetta  Guifette noire Chlidonias niger 

Avocette élégante Recurvirostra avosetta  Héron pourpré Ardea purpurea 

Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus  Marouette de Baillon Porzana pussilla 

Bihoreau gris Nycticorax nycticorax  Marouette ponctuée Porzana porzana 

Bondrée apivore Pernis apivorus  Martin pêcheur d’Europe Alcedo atthis 

Busard cendré Circus pygargus  Milan noir Milvus migrans 

Busard des roseaux Circus aeruginosus 
 

Mouette mélanocéphale 
Larus 
melanocephalus 

Busard Saint-Martin Circus cyaneus 
 

Oedicnème criard 
Burhinus 
oedicnemus 

Chevalier sylvain Tringa glareola  Pie grièche écorcheur Lanius collurio 

Cigogne blanche Ciconia ciconia  Pluvier doré Pluvialis apricaria 

Cigogne noire Ciconia nigra  Râle des genêts Crex crex 

Combattant varié Philomachus pugnax  Spatule blanche Platalea leucorodia 

Crabier chevelu Ardeola ralloides  Sterne arctique Sterna paradisaea 

Echasse blanche Himantopus himantopus  Sterne caspienne Sterna caspia 

Faucon pèlerin Falco peregrinus  Sterne caugek Sterna sandvicensis 

Grande aigrette Egretta alba  Sterne naine Sterna albifrons 

Guifette moustac Chlidonias hybridus  Sterne pierregarin Sterna hirundo 

En gris sont représentées les espèces indiquées dans le DOCOB 
 
Evaluation du contrat au regard des enjeux du réseau Natura 2000 
 
Commentaire Evaluation 

Le commentaire précédent s’applique également ici. 
 
L’ensemble des projets de travaux sont alors définis au regard des objectifs du 
DOCOB et de préservation du bon état de conservation de ces habitats et espèces. 
 
Par conséquent, le contrat est compatible avec le réseau Natura 2000. 

 

Il n’en demeure pas moins que certaines actions engagées (exemple du programme 
de dévégétalisation ou des travaux réalisés sur le Louet) concernent directement des 
habitats et/ou espèces d’intérêt communautaire. Ces incidences, bien qu’elles aient 
été évaluées, sont difficilement quantifiables, faute d’une connaissance exhaustive 
actualisée des habitats et espèces d’intérêt communautaire sur l’ensemble du bief de 
la Loire considéré. La prise en compte le plus en amont possible des incidences 
potentielles des projets doit guider la mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition de 
la connaissance de la biodiversité en Loire au risque, dans le cas contraire, de 
compliquer les démarches administratives à obtenir pour les futurs travaux. 
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3.5 ATOUTS ET FAIBLESSES DU CONTRAT, VERS DES PISTES 

D’AMELIORATION 

 

Au regard du bilan et de l’évaluation du contrat réalisés, le tableau suivant dresse les atouts et faiblesses de ce premier contrat et les pistes de réflexion d’amélioration qui peuvent être proposées pour un futur programme. 
 

Atouts 
 

Faiblesses 
 

Pistes d’amélioration pour un futur programme 
 

Dynamique de territoire et d’acteurs Projets multiples « d’opportunité » manquant de vision programmatique 
d’ensemble 

Ne pas rompre la dynamique impulsée par le 1er contrat tout en structurant 
la cohésion d’ensemble (donner sens au futur programme) 

Animation efficace fédérant les acteurs concernés Animation prenant une place importante au détriment des autres missions 
(coordination / suivi / centralisation) au regard de l’augmentation 
significative des projets inscrits (manque de cohérence entre moyen et 
objectif) 
 
Travail dépassant la mission initiale (rédaction dossiers réglementaires) 

Poursuivre le rôle d’animation du CORELA en le recentrant 
 
Augmenter les moyens d’animation et de coordination (renforcer les 
moyens du CORELA ? Associer une autre structure coordinatrice ?) 
 
Structurer l’encadrement du programme : réécriture de la répartition du 
« qui fait quoi » ? Limites et obligation de chacun ? 

Organisation efficace du programme (groupe de travail, comité technique 
et scientifique, comité de pilotage) 

Diffusion des informations relatives aux projets et au programme pouvant 
être amélioré (fréquence, liste de diffusion systématique…) 

Amélioration de la communication en continu du programme : 
augmentation de la fréquence de diffusion des informations sur l’état 
d’avancement des projets et du programme (édition d’une note 
d’information du programme ? Augmentation de la fréquence des CTS et 
des COPIL ?...) 

Des acteurs impliqués et volontaires pour participer à un futur programme Difficulté des portages de projets (manque de moyens techniques de 
certains Maîtres d’Ouvrages) 

Réflexion à mener sur la pertinence et l’opérationnalité du programme 
d’actions envisagé 
 
Nécessité/possibilité de trouver des relais techniques extérieurs (AMO 
projets) ? 

Des projets concrétisés apportant un gain de fonctionnalité des annexes 
fluviales restaurées 

Après les travaux de restauration, le suivi par entretien des sites s’essouffle 
et conduit dans certains cas à une perte d’efficacité des actions engagées 

Assurer une veille plus efficace de la mise en œuvre des suivis post-travaux 
et de la réponse à apporter 

Mise en œuvre de protocoles de suivi à l’aide d’indicateurs d’efficacité et 
d’incidence sur les composantes biologiques (pour avoir un retour 
d’expérience sur les travaux réalisés) 

Manque de structuration des indicateurs de suivi (un travail de définition 
d’un indicateur flore non réalisé) 

Harmonisation des suivis : définition d’une boite à outils de suivi/indicateur 
devant être proportionnés aux enjeux et à l’ampleur des projets 

Un budget (estimatif financier) respecté (non dépassé) Un pourcentage de réalisation de travaux timoré (faible proportion des 
sommes engagées au regard des provisions bloquées – hors Boire Torse et 
travaux VNF) mais 1er programme = rampe de lancement 

Enrayer l’inscription des projets selon le principe « d’opportunité » par 
l’élaboration d’une grille de sélection/hiérarchisation des projets à inscrire 
au 2nd programme (logique programmatique) 

Diagnostic ponctuel systématiquement réalisé au droit des sites devant faire 
l’objet de travaux (biodiversité, topographie, eau, paysage, usages…) 

Manque de données d’entrée ou échelle inadaptée ou centralisation non 
optimale 
 
Difficulté d’appréhender les impacts de certains projets (par exemple sur la 
biodiversité) 
 
Procédures réglementaires complexes pour certains Maîtres d’Ouvrages 

Organisation d’une connaissance intégrée de la Loire ? 
Mutualisation des connaissances des divers acteurs du territoire 
(importance de l’échelle de travail) 
Nécessité d’intégrer les services instructeurs (DREAL, DDT…) en amont et 
tout au long des prcessus d’élaboration des projets (cadrage préalable, 
validation préalable des dossiers réglementaires avant instruction officielle) 

Projets divers intégrés au contrat répondant à l’objectif global de 
rééquilibrage du lit et de restauration des annexes fluviales 

Deux échelles de projets (temporelles, spatiales, financières, moyens) : 
travaux sur les annexes fluviales et travaux sur le lit principal 

Insister sur la coordination étroite des différents projets et rôle primordial de 
l’animateur du futur programme 

Référent technique ayant une vision globale permettant une homogénéité 
dans les projets techniques élaborés 

Secteur d’intervention du référent technique parfois incompris Dédoublement de l’expert technique sur les deux départements concernés ? 

Evaluation du programme inscrite au contrat Mise en œuvre de l’évaluation-bilan du contrat partiellement réalisée (le 
bilan intermédaire n’a pas été réalisé) 

Maintenir un suivi régulier et précis (suivi annuel, bilan à mi-parcours, 
bilan/évaluation finale) 

Tableau 4 : Atouts, faiblesses et pistes d’amélioration pour un futur programme 
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  3.6 VERS LA DEFINITION D’UN SECOND PROGRAMME 

 

Emergents du bilan du contrat et des projets réalisés lors du premier contrat 2009-2014, des 
éléments de cadrage s’agissant de la construction d’un second programme ont été débattus lors 
d’une réunion en Comité Technique et Scientifique le 14 novembre 2014. Les pistes de réflexion 
évoquées portent sur les éléments suivant : 
 

 second programme d’une durée de 6 ans calé sur le Plan Loire Grandeur Nature 4 
(PLGN 4) 2015-2020, 

 programme réparti en 2 plans d’actions de 3 ans chacun, 
 bilan à mi-parcours, soit à échéance du premier plan d’actions, 
 nécessité de définir une méthodologie de sélection des projets « éligibles » à ce nouveau 

programme : 
o groupe 0 : projets dont les travaux ont été réalisés dans le cadre du premier 

programme et dont les suivis doivent être poursuivis. Il s’agit ici du besoin de 
pérenniser les actions engagées, de pérenniser l’investissement, de pérenniser la 
fonctionnalité restaurée. 

o groupe 1 : études/actions/travaux à réaliser sur 2015-2016-2017 : 
 projets dont les travaux peuvent commencer rapidement, 
 projets pour lesquels les travaux pourraient commencer rapidement (2ème 

plan d’actions du programme, soit 2017/2020) mais pour lesquels les 
études ne sont pas réalisées (mais peuvent l’être dans les trois années du 
1er plan d’actions du programme), 

o groupe 2 : actions/travaux sur des secteurs (annexes fluviales) liés à la stratégie 
amont : 

 travaux de dévégétalisation de VNF, 
 site identifié où il y a quelque chose à faire mais où aucune démarche 

n’est entreprise (pas de maître d’ouvrage). Ici, le rôle du CORELA (de 
l’animateur) est alors de faire émerger un projet, 

 site pour lequel un Maître d’Ouvrage est déjà identifié et où les études 
doivent donc être engagées pour réaliser les travaux, 

 sites pour lesquels les travaux peuvent démarrer rapidement. 
o Groupe 3 : études/actions/travaux sur des territoires qui rassemblent toutes les 

conditions écologiques favorables. Il s’agit ici de pouvoir sélection puis intégrer, le 
cas échéant, des projets en émergence à forte valeur écologique. 

 Nécessité de travailler sur l’estimation financière des projets à inscrire dans le futur 
programme, 

 Pérennisation de la fonction d’animateur local du programme du CORELA, 
 Nécessité de quantifier les moyens nécessaires du CORELA au regard : 

o D’une réorientation de l’animation, 
o De l’arrêt du rôle d’AMO joué par le CORELA pour certains projets du premier 

programme, 
o De la concentration de la mission du CORELA sur le volet « émergence identifiée » 

uniquement. 
 Intégration du GIP Loire Estuaire dans un rôle de coordination du futur programme avec la 

stratégie amont, 
 Favoriser les actions de coordination entre le GIP Loire estuaire et le CORELA. 
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4 Annexes 

 
 

Annexe 1 : Questionnaire type envoyé aux maîtres d’ouvrage et des partenaires (membres 
du COPIL et du CTS, associations, personnes ressources 
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Annexe 2 : Présentation synthétique des principales réponses au questionnaire 
(Toutes les réponses n’ont pas été reprises car relevant plus du contexte que de l’analyse) 
 

 
 

 
 
  

Elles font partie de la 
Loire 
75% 

Ce sont des milieux à 
part 
8% 

Sans avis 
17% 

1 - Selon vous, ces annexes fluviales font-elles partie de la 
Loire ou sont-elles des milieux à part entière ? 

Oui 
85% 

Non 
0% 

Sans avis 
15% 

2 - Selon vous, ces annexes constituent-elles un élément 
important du fonctionnement de la Loire ? 
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0 10 20 30 40 50 60 70

Atténuation des crues et éventuellement soutien 
d’étiage 

Fonctions écologiques : abris lors des crues, 
reproduction, croissance, nourrissage, … 

Rôle dans le traitement de l’eau : épuration naturelle 
de l’eau des bassins versants et de la Loire 

Fonctions socio-économiques : agriculture, tourisme, 
loisirs, eau potable, … 

Patrimoniales : intérêts paysagers, culturels et
touristiques de la Loire

Autres :

3 - Selon vous, quelles sont les fonctions assurées par ces 
annexes fluviales ? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Phénomène naturel

Exploitation du sable par extraction

Déficit sédimentaire par les barrages bloquant la
progression des sédiments des affluents de la Loire

Travaux pour la navigation : chenalisation, épis, … 

Travaux pour la protection contre les crues :
endiguement

4 - Selon vous, quelles sont les principales causes de 
l’enfoncement du lit de la Loire ? 
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Abaissement de la nappe alluviale : assèchement … 

Augmentation de l’érosion des berges 

Déstabilisation des ouvrages / ponts

Abaissement de la nappe alluviale : impact sur … 

 Remontée du bouchon vaseux en Loire

Végétalisation accélérée des bras secondaires (trop…

 Impacts sur les paysages … 

Accélération des vitesses de courant

Déconnexion plus précoce et longue des annexes :…

5 - Selon vous, quels sont les enjeux associés à 
l’enfoncement du lit de la Loire ? 

0 10 20 30 40 50 60

1

2

3

4

5

9 - Vous avez participé à un ou plusieurs projets à l’échelle 
d’une annexe fluviale. Êtes-vous satisfait du résultat, du 

gain apporté par cette action ? 
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Oui 
85% 

Moyennement 
0% 

Non 
0% 

Autres  
15% 

 11 - Seriez-vous intéressés pour engager un ou des 
projets sur la période 2015-2020 ? 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Pas de besoin supplémentaire

Continuité ou augmenter de s’appuyer sur la 
structure actuelle d’animation (CORELA) 

Prestation extérieure : bureau d’études, agence de 
communication 

Développement de moyens internes

Continuité ou augmenter de s’appuyer sur la 
structure actuelle d’expertise technique (Fédération 

de pêche) 

12 - De quels moyens supplémentaires penseriez-vous 
avoir besoin pour faciliter les projets futurs ? 
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13 - Vous avez participé au fonctionnement du 
programme à l’échelle du système Loire de Montsoreau à 

Nantes. Êtes-vous satisfait du résultat, du gain apporté 
par ce 1er programme ? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Oui

Moyennement

Non

Sans avis

14 - Le programme actuel est organisé autour de 2 volets 
d’actions : les annexes fluviales et le lit principal de la 

Loire. Êtes-vous satisfait des thèmes qui ont été retenus 
pour ce 1er programme ? 
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Oui 
100% 

Moyennement 
0% 

Non 
0% 

15 - Seriez-vous intéressé pour vous engager au sein de la 
gouvernance d’un programme 2015-2020 ? 

Oui 
75% 

Moyennement 
25% 

Non 
0% 

17 - Le CORELA a notamment en charge, l’animation et 
l’accompagnement (administratif, réglementaire, 

technique, …) de ce 1er C.R.E. Êtes-vous satisfait de ces 
missions ? 



CORELA 
Programme Loire estuarienne amont et CRE Loire estuarienne amont 2009-2014 : étude bilan-évaluation 

THEMA Environnement – Février 2015  125 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

Oui 
78% 

Moyennement 
22% 

Non 
0% 

18 - La Fédération de Pêche du Maine-et-Loire (49) a été 
expert technique sur les projets. Êtes-vous satisfait de 

l’expertise apportée ? 

Oui 
71% 

Moyennement 
29% 

Non 
0% 

19 - Deux instances suivent le programme : un Comité 
Technique et Scientifique (C.T.S.) pour avis, analyse et un 
Comité de Pilotage pour validation. Êtes-vous satisfait de 

ce fonctionnement ? 
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Très important 
100% 

Moyennement 
important 

0% 

Pas important 
0% 

Pensez-vous que ces groupes de travail soient 
importants ? 

Oui 
43% 

Eventuellement 
57% 

Non 
0% 

25 - Le CORELA a initié le montage d’un film sur la Loire et 
ses annexes. Ce documentaire sera diffusable sur 

l’ensemble du territoire lors de projection-débats pour 
sensibiliser le plus grand nombre de ligériens et faciliter la 

mobilisation et l’émergenc 


